

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/142/2013/BVS
na stavbu: „ČOV Senica, rekonštrukcia administratívnej budovy“

uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : **p. Dušan Kozic**,
Ing. Ladislav Reimann,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IČO : 35 850 370
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ** : **I.N.V.E.S.T. a.s.**
345, 029 64 Oravská Jasenica
- Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Hutko**, predseda predstavenstva
- Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : **Ing. Vladimír Mušák**, podpredseda predstavenstva
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10293/L
- Bankové spojenie : Prima Banka a.s., Námestovo
Číslo účtu : 4029373001/5600
- IČO : 36398594
IČ DPH : SK2020129661
Telefón :
Fax :
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Názov stavby: „**ČOV Senica, rekonštrukcia administratívnej budovy**“

1. V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/142/2013/BVS (ďalej len „zmluva“) zo dňa 22.04.2013, čl. XV., bod 15.1. sa zmluvné strany z dôvodu vzniku vyvolanej investície (likvidácia starých, technologicky nepoužiteľných objektov, ktorých neskoršia likvidácia by ohrozila statiku a bezpečnosť realizovanej administratívnej budovy a prevádzku infraštruktúry) dohodli na tomto Dodatku č. 1 k zmluve, z dôvodu ktorého budú po potvrdení oboma zmluvnými stranami upravené a doplnené nasledovné články zmluvy:

1.1. Dopĺňa sa znenie bodu 3.1. v čl. III. – Predmet plnenia o bod 3.1.1. nasledovne:

3.1.1. Predmetom plnenia je aj záväzok zlikvidovať staré objekty ČOV Senica „Biofilter“ a „Štrbinová nádrž“ v súlade s búracím povolením na odstránenie stavieb zo dňa 04.10.2013.

1.2. Mení sa znenie bodu 5.1. v čl. V. – Cena za dielo nasledovne:

5.1. Cena za dielo v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je navýšená o práce podľa bodu 3.1.1. na základe rokovacieho konania vykonaného dňa 17.07.2013 v nasledovnej výške:

Cena za dielo vykonané podľa:

bodu 3.1.	pôvodná cena	2 088 751,- €
bodu 3.1.1.	likvidácia objektov	133 269,61 €

Cena za dielo spolu bez DPH: 2 222 020,61 €

(slovom dva milióny dvestodvadsaťdvatisíc dvadsať eur a šesťdesiatjeden centov).

2. Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD/142/2013/BVS zo dňa 22.04.2013 ostávajú nezmenené.

3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

5. Tento Dodatok č.1 si zmluvné strany prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave, dňa 12.11.2013

Objednávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
I.N.V.E.S.T. a.s.

Ing. Radoslav Jakab
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Hutko
predseda predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva

