

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. ZOD/2/2014/BVS (ďalej len „Zmluva“)

na stavbu: „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik vodojem“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca** : Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných** : Ing. Stanislav Beňo, |
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických** : Dušan Kozic,
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri** : Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie** : VÚB Bratislava - Ružinov
Číslo účtu : 1004-062/0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
- Kontaktná osoba, tel. č.** : Ing. Dana Vitkovičová, |
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : Ing. Štefan Hromada – HYDRO
Blumentálska 17, 811 07 Bratislava–Staré Mesto
- Štatutárny zástupca** : Ing. Štefan Hromada
Zápis v živnostenskom registri : Okresný úrad Bratislava,
číslo živnostenského registra: 101-3160
- Bankové spojenie** : Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 4000245209/3100
IBAN : SK89 3100 0000 0040 0024 5209
SWIFT : LUBASKBX
- IČO** : 17 409 012
DIČ : 1020158953
IČ DPH : SK1020158953
- Kontaktná osoba, tel. č.** : Ing. Štefan Hromada,
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Na základe písomnej žiadosti projektanta stavby zo dňa 26.07.2014 a v súlade s Čl. IX. bod 9.12. Zmluvy boli dohodnuté nasledovné zmeny v Zmluve.

Týmto dodatkom č. 1 sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

1. V Článku IV. **ČAS PLNENIA** sa bod 4.1. mení nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. III. je nasledovný:

4.1.1. Pre predmet plnenia podľa bodu 3.1.

začatie 01.2014

ukončenie 10.2014

2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si štyri (4) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy zo dňa 24.01.2014 ostávajú nezmenené.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 sú tieto prílohy:
príloha č. 1 – Žiadosť zhotoviteľa o zmenu čl. IV. Čas plnenia zo dňa 26.07.2014.

6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 9.9.2014

Objednávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Stanislav Beňo


Zhotoviteľ:

**Ing. Štefan Hromada –
HYDRO**

**Ing. Štefan Hromada
konateľ**

Ing. Štefan Hromada – **HYDRO**
Číslo autorizačného oprávnenia: 3687*A 2-2
3687*A 5-1

Kancelária: Sibírska 29, 83102 Bratislava
Slovenská republika
Telefón:
E-mail:

	
Dost: 28-07-2014	
Číslo	Pril
Pridelené	

Ing. Vitkoovi čova

P.T.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
811 07 BRATISLAVA

Bratislava, 26.07.2014

Vec: „MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik vodojem“, ZOD/2/2014/BVS.
Žiadosť o zmenu čl. IV. Čas plnenia, dodatok číslo 1.

Dovolil by som Vás požiadať o zmenu Čl. IV. Čas plnenia z nasledovných dôvodov:

Do dnešného dňa nám neboli doručené vyjadrenia k dokumentácii pre územné rozhodnutie.
Chýbajú len nasledovné vyjadrenia:

Slovenský pozemkový fond , Trenčianska číslo 55, Bratislava - list Hydro 15/2014, zo dňa 11.04.2014

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia, Junácka č.1 Bratislava - list Hydro 37/2014, zo dňa 01.07.2014 (dodatočne požadované MÚ Bratislava – Nové mesto).

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti navrhujeme zmenu termínu dodania právoplatného územného rozhodnutia resp. právoplatného vodoprávneho rozhodnutia (stavebné povolenie) k hore uvedenému projektu. Zmena termínu bude riešená doplnkom ZoD .

Navrhovaná zmena termínu ukončenia 10.2014.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola záverečne prerokovaná dňa 31.04.2014.
Práce na projekte pre stavebné povolenie resp. realizačnom projekte boli začaté. Zatiaľ sa konali výrobné výbory dňa 14.05.2014 a 09.07.2014.

S pozdravom

Ing. Hromada Štefan
HIP



