

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/550/2013/BVS

(ďalej len „Zmluva“)

pre stavbu: „Časť Zámocká ul. – predĺženie vodovodu“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Dušan Kozic**,
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovský**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **Infra Services, a. s.**
Hraničná 10, 821 05 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Stanislav Beňo**, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Ďurček, podpredseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Martin Adásek**,
vo veciach technických **Mário Heseck**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4365/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava
Číslo účtu : 2401050753/0200
IBAN : SK48 0200 0000 0024 0105 0753
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 43 898 190
DIČ : 2022506684
IČ DPH : SK2022506684
Telefón :
Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Dodatkom č. 1 sa v čl. III. ČAS PLNENIA mení bod 3.1. nasledovne:

3.1. Čas plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:

začatie : 11.2013
ukončenie : 07.2014

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č. 1. nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 20.11.2013.
4. Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si po podpísaní 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu ukončenia zo dňa 22.05.2014.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
7. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa:

06/06/2014

Objednávateľ:

Ing. Radoslav Jakab
predseda predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa:

10.6.2014

Zhotoviteľ:

Ing. Stanislav Beňo
predseda predstavenstva

Mgr. Peter Ďurček
podpredseda predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva

Odbor investícií / Investičné oddelenie
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
828 46 Bratislava 29
pracovisko Bojnická ul.



Č.J. : 17174/2014

Ev.Č. : 5342850

ze dne : 22.5.2014

poč. listů : 1

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

126/2014

Došlo: 21-05-2014

Miesto, Dátum

Príloha

Bratislava

22.04.2014

Vec: Žiadosť o vytvorenie dodatku k ZoD č. 550/2013/BVS

Týmto Vás žiadame o vytvorenie dodatku k ZoD č. 550/2013/BVS pre stavbu „Častá, Zámocká ulica – predĺženie vodovodu“, ktorého obsahom bude:

1. Posunutie termínu ukončenia uvedeného v Čl. III Čas plnenia bod 3.1

Podľa ZoD č. 550/2013/BVS Čl. III. Čas plnenia bod 3.1. bol termín ukončenia pre predmet zmluvy stanovený na 05.2014

Týmto Vás žiadame o posunutie termínu ukončenia z 05.2014 na 07.2014 z nasledujúcich dôvodov:

- Skutočný začiatok stavby bol oproti zmluvnému (Čl. III. čas plnenia bod 3.1) posunutý z 11.2013 na 02.2014
- Bolo potrebné vypracovať nový projekt dopravného značenia.
- Dohoda o realizácii prác v cestnom telese v obci Častá bola uzatvorená so správcom komunikácie (Regionálne cesty Bratislava, a.s.) až dňa 14.04.2014 z dôvodu zmeny trasy uloženia potrubia.

Za Infra Services, a.s.:

Ing. Martin Adásek

Mário Hesek

