

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. ZOD/231/2013/BVS
na stavbu: „Stupava, VDJ Kremenica“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

I. Zmluvné strany

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Radoslav Jakab**,
vo veciach zmluvných
- Zástupca zodpovedný : **p. Dušan Kozic**,
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovský**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 - 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :

/ďalej len „objednávateľ“/

- 1.2. ZHOTOVITEĽ** : **AD Consult, a.s.**
Hradská 80, 821 07 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Daniel Sztruhár**, člen predstavenstva
Ing. Adrián Holienčín, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Daniel Sztruhár**, člen predstavenstva
vo veciach technických
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 3140/B
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2623731255/1100
IBAN : SK02 1100 0000 0026 2373 1255
SWIFT : TATRSKBX
IČO : 35859237
IČ DPH : SK2021724342
Telefón :

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Názov stavby: „**Stupava, VDJ Kremenica**“

V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/231/2013/BVS zo dňa 12.06.2013 (ďalej len „Zmluva“), čl. XIII., bod 13.1. sa zmluvné strany na základe listu zhotoviteľa zo dňa 10.9.2013 dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa po podpísaní zmluvnými stranami mení znenie nasledovných ustanovení zmluvy:

1. V článku IV. Čas plnenia, sa mení bod 4.1.1 nasledovne:

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu podľa bodu 3.1:
Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a prislúchajúcej inžinierskej činnosti.

Termín dodania: 09/2014

2. V článku IV. Čas plnenia, sa mení bod 4.1.2 nasledovne:

4.1.2. Pre predmet plnenia v rozsahu podľa bodu 3.2:
Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia, ktoré bude súčasne aj pre realizáciu stavby, vrátane zabezpečenia právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia a prislúchajúcej inžinierskej činnosti.

Termín dodania: 12/2014

3. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
- list zhotoviteľa zo dňa 04.02.2014.

V Bratislave, dňa 30.9.2014

30.05.2014

Objednávateľ:

Ing. Radoslav Jakab

Zhotoviteľ:

Ing. Daniel Sztruhár
člen predstavenstva

Ing. Adrián Holienčín
člen predstavenstva