

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. ZOD/244/2014/BVS

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu : „Vákuová kanalizácia m. č. Bratislava – Vajnory,
modernizácia pôvodných etáp“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : Dušan Kozic,
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Kontaktná osoba, telefón : Ing. Dana Vitkovičová
(ďalej len „objednávateľ“ resp. „BVS, a.s.“)
- 1.2. Zhotoviteľ** : Infra Services, a. s.
Hraničná 10, 821 05 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Stanislav Beňo, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Ďurček, člen predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : Mário Hesek,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 4365/B
Bankové spojenie : VÚB Bratislava
Číslo účtu : 2401050753/0200
IBAN : SK48 0200 0000 0024 0105 0753
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 43 898 190
DIČ : 2022506684
IČ DPH : SK2022506684
Telefón :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby zo dňa 15.08.2014, schválenia dodatku č. 1 predstavenstvom BVS, a. s. dňa 20.08.2014 a v súlade s Čl. X. bod 10.1. Zmluvy boli dohodnuté nasledovné zmeny v Zmluve.

Týmto dodatkom č. 1 sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

1. **V Článku III. ČAS PLNENIA** sa bod 3.1 mení nasledovne:

3.1. Čas plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:

začatie: **06.2014**

ukončenie: **11.2014**

2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si štyri (4) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy zo dňa 12.06. 2014 ostávajú nezmenené.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je táto príloha:
príloha č. 1 – Žiadosť o vytvorenie dodatku k ZoD č. 244/2014/BVS.

6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom potvrdenia oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa *21.8. 2014*

V Bratislave, dňa *10.9. 2014*

Objednávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:
Infra Services, a. s.

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

Ing. Stanislav Beňo
predseda predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

Mgr. Peter Ďurček
člen predstavenstva

Ing. František Sobota
člen predstavenstva