

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZOD/612/2013/BVS

„Udržiavacie práce a jednoduché stavebné úpravy VDJ a ČS Stanovisko“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: Ing. Radoslav Jakab,
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Michal Čornak,
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie: 1004-062/0200, VÚB Bratislava Ružinov
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT: SUBASKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **M.O.O.D., s.r.o.**
Košícká 37, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Vojtěch Bílý, konateľ
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Peter Mikula
IČO: 36 734 900
DIČ: 2022325272
IČ DPH: SK2022325272
Bankové spojenie: 2268953055/0200, VÚB, a.s.
IBAN: SK80 0200 0000 0022 6895 3055
SWIFT: SUBASKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53401/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

V súlade s článkom XII., bod 12.2. Zmluvy o dielo č. ZOD/612/2013/BVS zo dňa 10.12.2013 (ďalej len „Zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1, ktorým sa po podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán mení a dopĺňa predmetná Zmluva.

III.
Predmet dodatku

3.1 Mení sa článok III. Čas plnenia, bod 3.1. nasledovne:

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. je do **30.06.2014**.

3.2 Mení sa článok V. Cena za dielo, bod 5.1. nasledovne:

5.1. Cena za dielo v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe aktualizovanej cenovej ponuky zo dňa 15.5.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.3 Mení sa článok V. Cena za dielo, bod 5.2. nasledovne:

5.2. Navýšenie ceny za dielo je vo výške **19 852,44 EUR** bez DPH (slovom devätnásťtisíc osemstopäťdesiatdva eur a štyridsaťštyri centov).

Celková cena za dielo v rozsahu čl. II. zmluvy je vo výške **106 086,25 EUR** bez DPH (slovom stošesťtisíc osemdesiatšesť eur a dvadsaťpäť centov).
K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platných predpisov.

IV.
Záverečné ustanovenia

4.1 Týmto dodatkom nie sú dotknuté iné ustanovenia Zmluvy.

4.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.3 Dodatok č.1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Bratislave, dňa 30. 05. 2014

30. 05. 2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

M.O.O.D., s.r.o.

Ing. Radoslav Jakab
generálny riaditeľ

Ing. Vojtěch Bílý
konateľ