

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/209/2012/BVS pre stavbu: „Marianka, prekládka výtlačného potrubia“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných : Ing. Radoslav Jakab,
- Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : p. Dušan Kozic
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
- IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
/ďalej len "objednávateľ"/
- 1.2. Zhotoviteľ** : INPROKON s.r.o.
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Mikuláš Váry, konateľ
- Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Mikuláš Váry, konateľ
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3355/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Petržalka
Číslo účtu : 2848072158/0200
- IČO : 31330843
DIČ : 2020337363
IČ DPH : SK2020337363
Telefón :
/ďalej len „zhotoviteľ“/

V súlade s ustanovením Zmluvy o dielo č. ZOD/209/2012/BVS zo dňa 26.06.2012 čl. X., bod 10.1. sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 2, ktorým sa po potvrdení zmluvnými stranami menia články zmluvy nasledovne:

1.) V Čl. III. Predmet plnenia

bod 3.2. sa mení nasledovne:

3.2. Vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie vrátane právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia

- vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica v rozsahu podľa pôvodného zadania stavby a pre katastrálne územie Marianka podľa požiadavky prevádzkovateľa DDV.
- dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica
- dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

2.) V Čl. IV. Čas plnenia

bod 4.1. sa mení nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. bodu 3.1. je nasledovný:

- začatie: jún 2012
- ukončenie: október 2013

podľa čl. III. bodu 3.2.

vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka

- začatie: marec 2013
- ukončenie: december 2013

dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica

- začatie: marec 2013
- ukončenie: február 2014

dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

- začatie : marec 2013
- ukončenie: jún 2014

3.) V Čl. V. Cena za dielo

bod 5.1. sa mení nasledovne:

5.1. Cena za dielo je stanovená na základe rozšírenej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2012, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za predmet podľa bodu 3.1.:

12 770,- € bez DPH (slovom dvanásťtisíc sedemstosedemdesiat eur)

za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia

Cena za predmet podľa bodu 3.2.:

7 910,- € bez DPH (slovom sedemtisíc deväťstodesať eur)

za vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka

5 075,- € bez DPH (slovom päťtisíc sedemdesiatpäť eur)
za dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica

5 075,- € bez DPH (slovom päťtisíc sedemdesiatpäť eur)
za dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

Cena celkom: 30 830,- € bez DPH (slovom tridsaťtisíc osemstotridsať eur)
ostáva v zmysle uzavretého dodatku č.1.

4.) V ČI. VI. Platobné podmienky

bod 6.1. sa mení nasledovne:

6.1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po splnení predmetu tejto zmluvy na základe štyroch faktúr vystavených zhotoviteľom pre splnenie pod bodom 3.1. a 3.2. nasledovne:

- prvú faktúru v plnej výške 12 770,- € bez DPH podľa bodu 3.1. za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po záverečnom prerokovaní a písomnom odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie,
- druhú faktúru vo výške 7 910,- € bez DPH podľa bodu 3.2. za vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po záverečnom prerokovaní a písomnom odovzdaní a prevzatí projektovej realizačnej dokumentácie,
- tretiu faktúru vo výške 5 075,- € bez DPH podľa bodu 3.2. za dodanie právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po dodaní právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia,
- štvrtú faktúru vo výške 5 075,- € bez DPH podľa bodu 3.2. za dodanie právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po dodaní právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia.

Faktúry budú vystavené s prislúchajúcou DPH v zmysle platných predpisov v čase odovzdania diela.

- 5.) Prílohou dodatku č. 2 je: Zápisnica z rokovacieho konania vo veci dodatku č.2 k ZOD zo dňa 19.09.2013
- 6.) Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD/209/2012/BVS zo dňa 26.06.2012 ostávajú nezmenené.
- 7.) Dodatok č. 2 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa
Objednávateľ:

21. 10. 2013

Zhotoviteľ:

INE
INPROKON
Šustekova
851 04 Bratislava

Ing. Radoslav Jakab
generálny riaditeľ

BRATISLAVSKÁ
VODÁPENSÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.

Ing. Mikuláš Váry
konateľ

Zápisnica

z rokovacieho konania vo veci dodatku č.2 k ZOD č. ZOD /209/2012 BVS stavby:

" Marianka, prekládka výtlačného potrubia" , ktoré sa konalo dňa 19.09.2013 na odbore investícií BVS a.s., Bojnická 6 Bratislava.

Prítomní:

za zhotoviteľa Ing. Mikuláš Váry

za objednávateľa Ing. Marek Brunovský, p. Ferdinand Koterec , Ing. Peter Kňazovič

Predmetom rokovacieho konania sú zmeny v ZOD čl. III. Predmet plnenia , čl. IV. Čas plnenia, čl. V. Cena za dielo - úpravy a čl. VI. Platobné podmienky . O vypracovanie dodatku č.2 k ZOD požiadal zhotoviteľ objednávateľa listom zo dňa 20.06.2013 a 12.09.2013 z dôvodu nových skutočností z vybavovania vodoprávneho konania.

Na rokovacom konaní boli prerokované a odsúhlasené požadované zmeny v predmete zmluvy o dielo č. 209/2012/ BVS.

1) V Čl. III. Predmet plnenia

bod 3.2. meníme nasledovne:

- vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica v rozsahu podľa pôvodného zadania stavby a pre katastrálne územie Marianka podľa požiadavky prevádzkovateľa.
- dodanie právoplatného vodoprávneho(stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica
- dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

2) V Čl. IV. Čas plnenia

bod 4.1. meníme nasledovne:

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. bodu 3.1. je nasledovný

- začatie : jún 2012
- ukončenie : október 2013

podľa čl. III. bodu 3.2.

vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka

- začatie : marec 2013
- ukončenie: december 2013

dodanie právoplatného vodoprávneho(stavebného)rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica

- začatie : marec 2013
- ukončenie: február 2014

dodanie právoplatného vodoprávneho(stavebného)rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

- začatie : marec 2013
- ukončenie: jún 2014

3.) V Čl. V. Cena za dielo

Cenu za dielo upravujeme nasledovne:

- podľa bodu 3.1. 12 770, - € (bez DPH)
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
- podľa bodu 3.2. 7 910, - € (bez DPH)
vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka
- 5 075, - € (bez DPH)
dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica
- 5 075, - € (bez DPH)
dodanie právoplatného vodoprávneho (stavebného) rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka

Cena celkom: 30 830,- € (bez DPH) ostáva v zmysle uzavretého dodatku č.1

4.) Čl. VI. Platobné podmienky

bod 6.1. meníme nasledovne:

6.1. cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po splnení tejto zmluvy na základe štyroch faktúr vystavených zhotoviteľom pre splnenie pod bodom 3.1.

- prvú faktúru v plnej výške podľa bodu 3.1. (vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia)

12 770, - € (bez DPH)

- druhú faktúru v plnej výške podľa bodu 3.2 (vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre katastrálne územie Záhorská Bystrica a Marianka)

7 910, - € (bez DPH)

- tretiu faktúru v plnej výške podľa bodu 3.2 (dodanie právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia pre katastrálne územie Záhorská Bystrica)

5 075, - € (bez DPH)

- štvrtú faktúru v plnej výške podľa bodu 3.2(dodanie právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia pre katastrálne územie Marianka)

5 075, - € (bez DPH)

Ostatné články a ujednania uvedené v predmetnej ZOD ostávajú v platnosti bez zmien.

Prílohy : list(žiadosť o dodatok č.2) od zhotoviteľa zo dňa 20.06.2013 a 12.09.2013

Zapísal: Ing. Peter Kňazovič