

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. ZOD/209/2012/BVS
pre stavbu: „Marianka, prekládka výtlačného potrubia“

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ČI. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Radoslav Jakab**, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Radoslav Jakab**,
vo veciach zmluvných
- Zástupca zodpovedný : **p. Dušan Kozic**,
vo veciach technických **Ing. Marek Brunovský**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. Zhotoviteľ** : **INPROKON s.r.o.**
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Mikuláš Váry**, konateľ
- Zástupca zodpovedný : **Ing. Mikuláš Váry**, konateľ
vo veciach technických
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3355/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Petržalka
Číslo účtu : 2848072158/0200
IBAN : SK96 0200 0000 0028 4807 2158
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 31330843
DIČ : 2020337363
IČ DPH : SK2020337363
Telefón :
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Záhorská Bystrica a katastrálne územie Marianka predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po dodaní právoplatného vodoprávneho - stavebného rozhodnutia,

Faktúry budú vystavené s prislúchajúcou DPH v zmysle platných predpisov v čase odovzdania diela.

- 4.) Prílohou dodatku č. 3 je: List OÚ Malacky zo dňa 23.01.2014 - postúpenie podania, Žiadosť projektanta o dodatok č.3 zo dňa 25.02.2014.
- 5.) Ostatné články Zmluvy o dielo č. ZOD/209/2012/BVS zo dňa 26.06.2012, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
- 6.) Dodatok č. 3 je vypracovaný v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých si 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
- 7.) Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 3 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 05.03.2014

Objednávateľ:

Ing. Radoslav Jakab
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

Ing. Mikuláš Váry
konateľ