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826 46 Bratislava 29, PreSovska 48

ZMLUVA O DIELO ¢.Z0D/322/2013/BVS

———f

pre stavbu: ,,Detvianska ul., Travna ul., KoFajna ul., rekonstrukcia kanalizacie*

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

CLL. Zmluvné strany

1.1. Objednavatefl . Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Statutarny zastupca : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota , ¢len predstavenstva
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych : p. Dusan Kozic,
Ing. Marek Brunovsky,
Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, viozka &. 3080/B
Bankové spojenie : VUB Bratislava — Ruzinov
Cislo Gétu : 1004 — 062/ 0200
ICO : 35850 370
IC DPH : SK 2020263432
Telefén 1 02749491419
(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.%)
1.2. Zhotovitef : ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Statutarny zastupca . Ing. Juraj Hirner, konatel spolo¢nosti

Zastupca zodpovedny
Vo veciach technickych

Zapis v obchodnom registri

Ing. Jozef Micek, konatel spoloénosti

Ing. FrantiSek Vyletelka,

: Okresny sud Bratislava I., oddiel: Sro, viozka &. 5475/B

Bankové spojenie : VUB, ass.
Cislo Gtu : 300062/0200
ICO : 31355161

DIC : 2020379691
IC DPH . SK2020379691
Telefon

Fax

(dalej len ,zhotovitel”)




ClL. Il. Vychodiskové podklady a udaje
2.1. Vychodiskové podklady
2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- podkladové materialy

- ponuka zhotovitela

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Nazov stavby : ,Detvianska ul., Travna ul., Kofajna ul., rekonstrukcia
kanalizacie “
2.2.2. Miesto stavby : Katastralne Uzemie Raca - Bratislava
2.3. Investor : Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
€. . Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia je zavézok zrealizovat stavbu vratane potrebnych povoleni
a inZinierskych &innosti nutnych k realizacii stavby ,Detvianska ul., Travna ul., Kofajna
ul., rekonstrukcia kanalizacie* v cene, v lehote vystavby a za dodrzania technickych
a kvalitativnych podmienok $pecifikovanych touto zmluvou.

Predmetom plnenia je kompletna dodavka stavby v zmysle vypracovanej realizaCnej
dokumentacie , vratane dodania projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia,
porealizaéného geodetického zamerania a inZinierskej ginnosti $pecifikovanej v tejto zmluve o
dielo.

Predmetom dodavky je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

o povolenia na stavebné, resp. vykopové prace, resp. ohlasenie zac¢atia stavebnych
prac,

e inZinierskej &innosti pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych dradov
potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednévatela,

e zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,
o ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

e oznaéenia stavby podla rozhodnutia o povoleni stavby, sucasne zhotovitel
vykona samostatné oznacenie stavby podfa pokynu objednavatela,

e &innosti koordinatora BOZP v zmysle platne;j legislativy,

¢ zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska,

e staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov a vytyCenia
inZinierskych sieti,

e vedenie stavebného dennika,

e geodetickych prac - vytyéovanie resp. zameriavanie v pripade potreby,

e vyhotovenie foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych &asti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

e znovuzriadenie poévodnych  povrchovych  UGprav  dotknutych pozemkov,
komunikacii, chodnikov a ostatnych  dotknutych pléch vystavbou, resp.
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zrealizovat v zmysle projektu,
e uvedenie stavby do riadnej prevadzky,
e vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
e vybavenia vstupov na pozemky a do nehnutelfnosti pre stavebné prace,
e kompletizacie dokumentacie ku kolaudaénému konaniu a preberaciemu konaniu,

e na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kolaudaéného rozhodnutia, oznamit stavebnému Gradu zadéatie a
ukoncenie stavby /oznamenie predloZit objednavatelovi/,

e projektu skutoéného vyhotovenia,
e geodetické zameranie skutone zrealizovaného diela, vietkych realizovanych

prip. odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti
dotknutych vystavbou,

e vypracovanie prevadzkovych a manipulaénych poriadkov ,

e podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tladivach objednavatela
pre zaradenie hmotného investiéného majetku ako sucast odovzdania stavby,
vratane statistickych koédov produkcie a priemernej technickej doby Zivotnosti
stavebnych objektov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych v ramci stavby a
ich odsuhlasenie s DOOV,

e koordinacie prac so zaujemcami sUbeznych investicii, koordinacie s diviziou
odvadzania odpadovych véd BVS, a.s., a pod,

zameranie v8etkych odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti ,

opatreni v stlade s planom ochrany Zivotného prostredia,

povrchovych Uprav dotknutych a zabranych ploch a komunikacii |,

atestov pouzitych materialov,

vykonanie individualnych a komplexnych skdsok,

revizie vyhradenych technickych zariadeni,

nakladanie s odpadmi , ktoré vzniknU realizaciou stavby ( odvoz stavebnej
sute z buracich prac, vykopovej zeminy a pod. na riadenu skladku) v stlade s
ustanoveniami zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov , vedenie evidencie v sUlade s uvedenymi
zékonmi a predkladanie dokladov o  vyuZiti alebo znedkodneni stavebnych
odpadov v mesacnom intervale objednavatelovi.

v celom rozsahu spinenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice z
ustanoveni nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorie platnych
predpisov o minimainych  bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane  aktualizacie dokumentacie , PLAN BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI~.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat stavbu.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v stlade s podmienkami $pecifikovanymi projektovou
dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktoril vypracoval : HYCOPROJEKT, a.s., PreSovska
55, 821 02 Bratislava .

Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet plnenia v stlade s:

- projektovou dokumentaciou

- pravoplatnym rozhodnutim o povoleni vybudovania vodnej stavby

- podmienkami stanovenymi objednavatelom v podkladovych materialoch

- podmienkami protokolarne odstihlasenymi objednavatefom v priebehu realizacie
predmetu plnenia



Zhotovitel na zaklade spinomocnenia objednavatela zabezpei aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajice z uvedenych povoleni a s nimi stvisiacich rozhodnuti a
sthlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacil.

Objednavatel odstupi zhotovitelovi:

- 3 x papierovu kopiu projektu stavby

- 1x kopiu pravoplatného rozhodnutia o povoleni vybudovania vodnej stavby
a oznamenie k ohlaseniu stavebnych tprav.

3.2. Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrZania kvalitativnych parametrov
zodpovedajlcich ustanoveniam prisludnych zavéznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

3.3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat celé dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.
V pripade, 2e dielo bude vykonané inym subjektom v mene zhotovitela bez
sthlasu objednavatela, bude sa jednat o zavaZné porusenie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, 2e vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela  nebolo
pisomne vopred odsuhlasené, mbzZe objednavatel odstupit od zmluvy.

3.4.  Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni
neskoréie platnych predpisov zabezpeti na viastné naklady zhotovitel u spracovatefa
projektovej dokumentécie. Zhotovitel preukaZe zmiuvou jeho zabezpeéenie pri odovzdani
staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordindciu nebude uznané.

3.5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa zavazuje na
ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel' je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalSie
veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatefa pre Géely zhotovenia diela.
Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat' za nasledok
vady alebo nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel
povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dnia ich prevzatia
pisomne oznamit doporuéenym listom objednavateflovi.

V opagénom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou  alebo
nedokonalostou podkiadov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

3.6. V pripade, ak nie si v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel' je povinny tieto skutognosti objednévateflovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmiuvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmiuvy.

3.7. V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu, alebo obsahu,
alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo, alebo nepriamo neriedi zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody stran, alebo rozhodnutia prisludného organu pisomné stanovisko
objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatefa respektovat a
pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

3.8. Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie praczo strany zhotovitefa, priCom zhotovitel zodpoveda za
véetky $kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.




3.9.

Okrem  statutarneho zastupcu objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutdrnym zastupcom objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby (bez
ohfadu na ich postavenie)akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so zhotovitelom
zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu za dielo.

3.10. Zhotovitel sa zavézuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela

41.

(tj. vykonat' v8etky vykony potrebné pre riadne a véasné ukondenie diela) tak ,aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu véetkym vSeobecne zavéznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vetky vykony potrebné pre riadne
a v€asneé zhotovenie diela sa rozumeju véetky pre zhotovitela potrebné:

leSenia , paZenia , zdvihacie mechanizmy , strazna sluzba, naklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, néklady za telefény, naklady
za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Stéastou povinnosti zhotovitela
spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vsetkych potrebnych a predpisanych
opatreni pre zabezpefenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpec&nosti
0s6b nachadzajlicich sa na stavenisku.

Cl. IV. Cas plnenia

Terminy pinenia predmetu zmluvy podfa &l. lll. st nasledovné -

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. &l. 111 .

4.2.

4.3.

Zacatie: 07.2013
Ukoncenie: 07.2014

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip.
jeho uapravu do podvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie
stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu resp. v pripade ohlasovacej povinnosti na
stavbu - oznamenie stavebnému dradu  ukonéenie stavby [/ oznamenie
predioZit’ objednavatefovi / a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby
do majetku objednavatefa.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podra bodu 3.1 &L Il preukézanim dodrzania vSetkych
garantovanych parametrov diela, predloZzenim zapisov o vykonani a vysledkoch
pozadovanych skuSok, atestov a certifikdtov zabudovanych materialov a zapisniénym
odovzdanim a prevzatim vykonaného diela objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatelom v
zmysle zmluvy.

Objednavatel stanovuje v sulade s ¢l IV. bod 4.1.1 lehotu na odovzdavanie a preberanie
stavby v maximéinej dlzke patnast (15) dni, pricom tato lehota je zapocitana do celkovej
lehoty vystavby.

Tuto lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto &lanku musia byt zhotovitelom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom.



44.

4.5.

4.6.

47.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne a véasne dokontené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut( cenu za dielo.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel opravneny uplatnit’ voCi
zhotovitelovi sankcie (najma zmiuvné pokuty), a to bez ohlfadu na skutoénost, Ci
neskorsie terminy, alebo milniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy, alebo mifniky v beznom
pracovnom &ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpetit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikii dodato¢né nakiady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote urenej objednavateflom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitefovi (napr. formou &iastoéného odstupenia od zmiuvy s okamzitou tcinnostou
odo dia doruéenia oznamenia zhotovitefovi) akukolvek &ast diela a zadat zhotovenie
takejto &asti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom.

Naklady takejto realizacie odobratej Sasti diela budu objednavatefom zapocitané na
zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel obdrZat podia zmluvy. Pre vyluéenie
pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapoCitat na zaplatenie ceny za dielo
zhotovitefovi aj véetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dal$ie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikn( zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného spinenia, (napr. nadgasy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.),
bud vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel riadne zhotovi dielo alebo jeho gast v sulade so zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je objednavatel opravneny (avéak nie povinny)
vykonané dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorSom pondknutom
termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. Casti diela, nebude
zhotovitelom bez vazneho dévodu odopreté.

Aj v pripadoch, ak sa zatatie zhotovovania diela omeskalo z inych doévodov, ako z
dévodov vyluéne na strane objednavatefa, musia byt jednotlivé zakladné terminy riadne
spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek néroku na zvysenie dohodnutej ceny za dielo.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou.

V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dovodov ako na strane
zhotovitela sa vietky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v ¢asovom
plane vystavby postvaju o podet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po
obdrzani pokynu objednavatela na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do
troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

€L V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu ¢l. lIl. tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledku sutaze
avsllade so zakonom &.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskordich predpisov
a predstavuje ¢iastku:

Cena za dielo bez DPH 2 264 550,- EUR
(slovom dva miliény dvestoSestdesiatstyritisic patstopatdesiat eur bez DPH )

Zmluvne strany sa dohodli, Ze cena za dielo podia predmetu zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za dielo. K cene za dielo bude fakturovana DPH
v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla
vypineného rozpottu) st pevnymi cenami po&as vykonania diela a2 do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudl zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e objednavatel méze zhotovitelovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v 5.5 tejto zmluvy), ktoré bude z titulu nepredvidatelnych
okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu pinenia tejto zmluvy podfa ¢lanku IlI.
bod 3.1, a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude preukazatelne
pisomne odsuhlasena technickym dozorom objednavatela, cenovym konzultantom
objednavatela, autorskym dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach
technickych v zmysle ¢&lanku I. bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom
schvaleni prislusnym organom objednavatela.

Odsuhlasené naviac prace budl uhradené v stlade s podmienkami sttaze maximalne v
rozsahu rezervy vo vyske 5 % bez DPH stanovenej rozpo&tom — polozka Rezerva (t.j.
maximaine vo vyske 105 841,38 EUR), uréenej vyhradne na krytie objednavatelom
nepredvidanych nakladov.

S vynimkou rozsirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené uzatvorenym
dodatkom k zmluve, neméze zhotovitel pozadovat, narokovat alebo domahat sa zvySenia
ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, & u2 existoval pred uzatvorenim zmiuvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo tak doslo v ddsledku udalosti / skuto&nosti mimo vplyvu akéhokolvek
subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v désledku vlastnych
chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie, realizacie a kontroly
realizacie diela alebo v désledku omylu.

V pripade zniZenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo
znizit' o hodnotu nerealizovanej &asti diela.

Cena za dielo pokryva véetky naklady spojené s realizaciou diela, najma naklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a
administrativu, subdodavatel'skl inZiniersku &innost, geodetické prace, dokumentaciu
zhotovitela , rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré méa zhotovitel platit, zisk, poplatky a
ako aj véetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s realizéciou diela (napr. inflaciu,
poplatky a Ghrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu
ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneékodhovanie odpadu, sankcie,
pokuty a penale iné ako podfa zmiuvy, poistenie podra zmluvy, finanéné naklady na
doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skugok, dodasné obmedzenia
premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpedenie podmienok
stanovenych v prévoplatnom stavebnom povoleni vztahujlcich sa na dielo, s ktorymi bol



5.7.

zhotovitel oboznameny, vratane Uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a
pokUt v pripade porudenia zmluvy, pripadne inych zékonnych povinnosti.
Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznémil s rozsahom a charakterom
predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vsetky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré st potrebné na riadne spinenie jeho zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy
a Ze pri pontkani ceny za dielo objednavatelovi:

(a) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii ceny za dielo zohfadnil vSetky technicke podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

(d) do ceny za dielo zahrnul vetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje v stlade s
projektovou dokumentéciou a zmiuvou,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vietky svoje poziadavky
vodi objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.

¢l. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych

6.2.

6.3.

prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoCtu a na zaklade supisu vykonanych
prac, potvrdeného stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktiry povinny predloZit objednavatelovi v dvoch
(2) vyhotoveniach sdpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so
vietkymi objednavatefom pozadovanymi prilohami na postdenie a vecnu kontrolu
spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel ma pat (5) pracovnych dni na kontrolu
prediozenych podkiadov. Stpisy vykonanych  stavebnych prac, v ktorych su
akékolvek nejasnosti, nepresnosti, alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut.

Po pisomnom odsuhlaseni stpisu vykonanych prac je zhotovitel opravneny vystavit na
ich zéklade jednotlivé faktury za podmienok dalej v tomto Clanku VI. uvedenych a
dorugit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit 85 % dohodnutej ceny diela.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel  predkladat
objednavatelovi priebezne tak, aby boli odovzdané kompletne ku diu odovzdania diela
objednavatelovi.

Objednavatel zadrzi 10 % (desat percent)z ceny za dielo do odstranenia pripadnych vad
a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrZzana ¢iastka bude
uvolnena do 30 dni. Zadrzné bude objednavatelovi slizit na zabezpelenie riadneho
a véasného splnenia akychkolvek zavézkov zhotovitela podia zmluvy.

Okrem zadrzného podia bodu 6.2 tohto &ldnku objednéavatel zadrzi aj dalsich 5%
(pat percent) z ceny za dielo podia kone¢nej faktury az do uplynutia zaruénej doby za
dielo.

Uvedena suma bude pouZitd vyluéne v pripade nesplnenia povinnosti zo
strany zhotovitela bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych).

V pripade, 2¢ po dobu =zadrZania nebude suma pouzita, objednavatel uvolni
zadrzant sumu do tridsat’ (30) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze budu
riadne odstranené vietky reklamované vady (6o objednéavatel pisomne potvrdi)
v pisomnom protokole o odstraneni reklamovanej vady diela.
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Zadrzne podla tohto bodu 6.3 zmluvy méZe byt s predchadzajucim a
vyslovnym pisomnym suhlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme
a s obsahom akceptovatelnym pre objednévatela, ktorej platnost presiahne minimalne
0 dva mesiace v8eobecnl zaruéni dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelnd a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobogka zahraniénej banky na Uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objednavatela adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje
zavazky vyplyvajice mu zo zmiuvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Zze
zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vyssie
uvedeng, objednavatel je vZdy opravneny nahradenie zaruénej zabezpeky
bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba, aZ do
momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

6.4. Navrh koneénej faktdry predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v def preberacieho

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

konania.

Zhotovitel s objednavatefom odsuhlasi navrh koneénej faktiry do piatich (5)
pracovnych dni od  potvrdenia spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia a
geodetického zamerania objednavatefom.

Obsahom  konetnej faktiry bude aj sUpis vykonanych vSetkych prac.
Odsuhlasena kone¢na faktira musi byt predlozena k thrade do patnastich (15)
dni po zmluvnom termine ukonéenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a
nedorobkov) objednavatelom. Objednavatel je povinny v hlavitke prvej strany konec¢nej
faktary uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia technickym dozorom objednavatela neméze zhotovitel predlozit
fakturu k Ghrade.

Faktlry musia obsahovat vSetky Gidaje podria
- § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
- zakona €. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve v zneni neskorsich predpisov,

- zakona &. 659/2007 Z. z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

Prilohou faktiry musi byt supis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty,
potvrdeny technickym dozorom objednavatela.

V pripade, Ze faktGra nebude obsahovat Gdaje v zmysle &lanku VI. bod 6.4 2 6.5
tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi k oprave resp. k
doplneniu , &im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut
dfiom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Splatnost faktur je do Sestdesiat (60) dni odo diia ich dorugenia objednavatelovi. Faktira
sa povazuje za doruent driom prevzatia na podatelni objednavatela, resp. uplynutim
troch ( 3) pracovnych dni odo diia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry objednavatefom neznamena, Ze tato faktlra
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodi, 2¢ z akejkofvek  platby
uskutoCnenej objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek
zo svojich prav alebo, Ze prebera &iastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej
platbe a taktieZ tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté
zaruky.



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

Objednavate! je opravneny kedykolvek zadrZat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nespini ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmiuva,
pozadovat od objednévatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapogitat svoje pohfadavky alebo naroky vodi objednavatelovi
proti pohladdvkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitefovi na akékolvek platby
podra zmluvy ani proti inym nérokom alebo pohladavkam objednéavatela vodi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich &ast) podfa zmluvy z doévodu akychkofvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voci objednavatefovi.

Pripadné pred&asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voé&i zhotovitefovi prevysili  sumu zadrzného, pouzitie zadriného
objednavatefom bude povaZované iba za Ciastoéné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je vsak nadalej povinny uhradit objednavatefovi sumu, ktord nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dha doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.

Objednavatel je taktieZ opravneny o pouZiti Cast zadrzného znizit najblizsie splatnt
sumu pozadovanu zhotovitefom. Takto dopinena suma zadrzného moze byt opéatovne
objednavatefom pouzité podfa podmienok zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov voéi zhotovitelovi vzniknutych podfa, alebo na zéklade, alebo v suvislosti
so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpetené dostatoéne
finanéné prostriedky.

Gl VIl. Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru pre ucely tejto zmluvy: Ing. Petra
Kfiazoviéa, technického pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu prilohy €.3 tejto zmluvy.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedtceho :

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v sulade s nariadenim viady SR
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko poveruje:
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7.2.

7.3.

a.) koordinatorom bezpecnosti (neméze byt
stavbyvedlci, ktory na stavbe vykonava
¢innost' stavbyveduceho)

b.) koordinatorom dokumentacie
c.) funkciou bezpeénostny technik

Poverené osoby uvedené v tomto bode st povinné v celom rozsahu dodrziavat
ustanovenia nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po predioZeni pravoplatného
rozhodnutia o povoleni vybudovania vodnej stavby a to do desiatich (10)
pracovnych dni po predloZeni:

- dokladu o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za &kodu spdsobenl prevadzkou
organizacie v sllade s ¢lankom IX. zmiuvy,

- dokiadu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie s projektantom stavby,
- dokladov o legélnosti skiadok odpadov podfa platnych predpisov

- pred zacatim prac zhotovitel predloZi na viastné naklady v elektronickej forme na
CD /DVD nosiéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat' vSetky skutoCnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktudlne v ten den kedy boli prace vykonané.
V  priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika majt :
- technicky dozor objednavatela

- stavbyvedtci

- koordinator dokumentacie

- Statny stavebny dohlad

- autorsky dozor

Technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitelova prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny stavbyvedtici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutognovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe alebo ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit ugast stavbyvedlceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor a bez megkania robit opatrenia na
odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom a z dbvodu nepinenia ustanoveni
nariadenia vliady SR &. 396/2006 Z. z. zna$a zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat’ odpady
a negistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat &istotu komunikacii v zmysle cestného
zakona a zabezpedit bezpeénost na stavbe a v stavbou dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpecit jeho straZenie.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne technickému dozoru a cenovému
konzultantovi objednavatela neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednévatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim pozvany minimaine dva (2) pracovné dni vopred na
vykonanie kontroly takejto asti, alebo na ziCastnenie sa prislusnej skusky diela. Pocas
kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tito kontrolu bez predchadzajticeho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt krat$ia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel
pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vetky opatrenia stanovené vo
véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel
pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
kondtrukcie maijt vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vsetky naklady
svisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady stvisiace s tymto odkrytim objednavatef.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit' foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej képiu predioZit
technickému dozoru objednavatefa v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so
supismi zrealizovanych prac na schvélenie za U¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér patnast (15) dni pred ukonéenim stavby oznami objednavatefovi
dokoncenie stavby.

Objednavatel najneskér do pat (5) dni od oznameného terminu dokongenia stavby urdi
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj prehiasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje dovody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o &om sa vyhotovi taktiez zapisnica podlfa horeuvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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7.11.

7.12.

Zhotovitel vypracuje ako sUéast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisltichajlcimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podra Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investiéného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek $§kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokon¢enia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok
uvedenych v zmluve.

Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam
diela pouZitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadoblda objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné néasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych d¢asti diela od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad (nebudi predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich osob, predmetom exekudného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v ¢ase
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym viastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku
a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania
materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti diela do diela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitefovi na riadne a véasné zhotovenie diela, a to po celdl dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit’ véetky veci,
dokumenty, podkiady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na
UCel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakdzané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmliuvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predéasného ukonéenia zmluvy, je zhotovitel' povinny véetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane stvisiacich prav duevného
viastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podfa zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
dusevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajtcich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.,j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbésobom a akoukolfvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
Casového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, pritom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podla zmiuvy.
Licencia sa udefuje ako vyhradnd, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat' daldieho pouzitia diela inym spésobom, ako
pre Ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.147.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

sthlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitefa.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

- 3x projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia  stavby overenu
odborne sposobilou osobou, novovypracovanl (nie zakreslenie do pbévodnej
projektovej dokumentécie) v papierovej forme,

- 1x projektovi dokumentaciu  skutoéného vyhotovenia stavby overenu
odborne spdsobilou osobou, novovypracovant, v digitalnej forme na CD/DVD

- 2x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisani  zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overent na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta.

- 1x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitélnej forme na CD/DVD

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v stradnicovom systéme S-JTSK a
vy$kovom systéme B.p.v.

Sutastou geodetickej dokumentécie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych poc&as vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Zhotovitel zabezpedi predlozenie geodetickej dokumentécie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecne
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy &.1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie tidajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pogas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v stradnicovom systéme S-JTSK a vySkovom B.p.v

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpe&i zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné
pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody sposobenej ¢innostou jeho alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predloZi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy .

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym a
nezavaznym normam, technickym podmienkam, $tandardom, definovanym projektovou
dokumentéciou a stavebnému zakonu.

Zhotovitel bude redpektovat rozhodnutia spravnych orgdnov vydanych v suvislosti s
touto stavbou.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor objednavatela
o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovite! vykona ozna&enie stavby podla stavebného povolenia.
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7.22. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v &asti
objektu tak, aby:

- nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preru$enia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluZnosti

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeé&nosti zamestnancov, navstevnikov a klientov.

Organizaciu a fyzické vykonanie prestahovania zamestnancov, presunutie vypottove;
techniky a jej sprevadzkovanie zabezpe&i na svoje néklady a vo viastnej rézi
objednavatel v koordinécii so zhotovitefom.

Zhotovite!l je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujlcej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podia Clanku 3.1 tejto zmiuvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych, alebo administrativnych opatreni,
ktoré boli dévodom pre jej vypracovanie schvalena technickym dozorom, autorskym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom
zhotovitel uvedenym U&astnikom stavby poskytne za Géelom kontroly a schvalenia v
dostatoénom &asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v
papierovej a 1x v digitalnej forme.

Pokial ma mat’ doplfiujica dokumentécia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribGtorom a odberatelom, zabezpe&enie nahradného
zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je
zhotovitel povinny organizovat v sllade s relevantnymi ustanoveniami zakonov,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisniéne
odsthlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujlice podzemné a nadzemné inZinierske siete, ako st kanaliza¢né, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujice prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit na viastné naklady v8etky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli st¢astou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii préc slvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujlicich inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyéenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel' je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi stvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inZinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vsetky pocas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi spdsobené $kody z titulu zanedbania vys8ie Specifikovanych
povinnosti. Takéto $kody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade neslladu skuto&nej polohy vedeni existujlcich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena viastnikmi sieti v protokoloch o vyty&eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch viastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace sUvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vsetkych vedeni, pripadne na Gpravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.
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7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

Pre vyliéenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudu vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudu
objednavatelom zhotovitefovi uhradené a zhotovitel' nie je opravneny pozadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zarovefi plati, ze akykofvek zapis, zdznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny zmiuvy.

Akakolvek kontrola tovarov, diela, alebo ktorejkofvek z ich Casti objednavatefom (resp.
nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a
znada vsetky nebezpegenstva suvisiace s dielom az do Uplného dokonéenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predioZit objednavatefovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela $pecifikujlci: popis &innosti, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia
vykonavat, pric¢om v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od
takej zmeny zaslat objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Gvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela bez toho, Ze by mal zhotovitel narok
na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit’ zo subdodavatela svojho dalsieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodévatefa znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k
zmiuve, ktorym bud( usporiadané vzajomné préva a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanti
pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom Coho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodévatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podfa nézoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokondenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchédzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty urCene; objednavatefom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych faktar (danovych dokiadov),
resp. zavereénej faktury (dafiového dokladu), a to aZz do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatefov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budd uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pogas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatef
v omesékani so zaplatenim svojich pefiaznych zavéazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na siadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel prava (nie vak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené &iastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

16



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

CL. VHI. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zaruénej lehoty.

Zarugna doba na vykonané dielo stavebnej asti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5
(pat) rokov technologickej &asti je v dizke 24 (dvadsat Styri)mesiacov t.j. 2 (dva) roky
odo dna prevzatia riadne dokonéeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 &l. VIl. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas =zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost' odstranit reklamované
vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zaruénej doby na Sasti diela, pri ktorych sa odstrariuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynit az driiom nasledujlicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri
ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zarué¢na doba
plynut’ odznova dfiom nasledujdcim po dni odstranenia takto opravenych vad aich
pisomnym prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je
zhotovitel povinny na pisomn( Zziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu
maximalne Styridsatosem (48) hodin (v pripade havarii ihned) za dodrZania podmienky,
ze je to vzhladom na charakter vady a dostupnost kapacit potrebnych na odstranenie
vady mozné, ato bez naroku na Uhradu nakladov. V pripade, ak je odstranenie vady
vzhladom na Gasovu a technicki naro€nost v tychto lehotdch nemozné, dohodnt sa
zmluvné strany na primeranej lehote zacatia odstrafiovania vady ako aj na lehote
Uplného odstranenia vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.
V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma objednavatel
pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak nebude ovplyvnena
cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi
zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej
fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zarover opravneny poZadovat od zhotovitela
aj zaplatenie vsetkych 8kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné
na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skuto€nost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne uréit' prislusni &ast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel zGgastnil
zaveretnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zarucénych vad a nedostatkov.
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného stihlasu zhotovitefa) postlpit svoje prava vyplyvajlice zo zaruk poskytnutych
zhotovitelom na dielo na akutkolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruéna dobu bude dielo zhotoveneé
zhotovitelom sposobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opanom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v dosledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitefa.

Gl IX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti véetkym rizikam na svoju
ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene al/alebo v mene jeho
subdodavatefov proti akejkofvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojene] s
realizaciou diela alebo slvisiacej s fiou, ktorého stcastou si najmé tieto druhy
poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré méze byt spdsobené na diele alebo na stavenisku po¢as vykonu
prac s vyskou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti v8etkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitefnou suéastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel.
Bez toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a
vietky ostatné bezpe&nostné opatrenia a technicke zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspon do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré modze byt sposobené pocas zhotovenia diela az do limitu
zodpovednosti, ktory moze niekedy stanovit objednavatel podfa viastného uvazZenia
pod podmienkou, Ze nebude niz8i ako 100.000,- eur na poistnt udalost;,

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe urgenej objednavatefom alebo konajucej v jeho mene v
stvislosti s predmetom zmluvy vog&i zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatefov za ubliZenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podla
zmluvy poéas realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmiuvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost.

Zhotovitel sa&m zodpoveda za uthrady prislusného poistného a spoluucast pri
jednotlivych poistkach podfa bodu 9.1 tohto Elanku zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech poskodeného ((v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatela)) ako aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postupenia prav voci objednavatefovi, navy$e sa oznadenie ,poisteny*
rozéiruje vo véetkych poistkach zhotovitefa, aby zahffalo objednavatela a osoby
konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednévatelovi poistni zmluvu alebo poistné
zmluvy obsahujlce véetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do Strnastich
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0.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

(14) pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podfa tejto zmluvy. Ak
zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajicej vety nespini, objednavatel je
opravneny odlozit Uhradu zhotovitefovych faktur do €asu, az zhotovitel predlozi taku
poistni zmluvu objednavatefovi. Toto odloZenie Ghrady faktir nie je omeSkanim
objednavatela s Ghradou faktur podla zmiuvy. Zhotovitel je povinny udrzovat takuto
poistni zmluvu v platnosti po cely ¢as platnosti zmiuvy, tj. do prevzatia diela
objednavatelom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v nej.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto Clanku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat na zaplatenie ceny diela.

CL. X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. lll. po termine uvedenom v &l. IV, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na zmluvni pokutu za prvé tri dni
omeskania vo vyske 1 500,- € za kazdy kalendarny deft omeSkania. Za kazdy dalsi
kalendarny dert omeskania ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato vysporiadana v ramci koneénej faktury za dielo —
vzajomnym zapoctom.

V pripade oneskorenej tihrady faktary podfa €&l VI. bod 6.7. ma zhotovitel' pravo
uplatnit' si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vySke 0,05% z dlZnej Ciastky
za kazdy kalendarny deri omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Groku z omeskania je zhotovitel
povinny narok u objednavatela uplatnit’ pisomne.

Ak zhotovitel nezatne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. Vill. bodu
8.6. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na Ghradu vykonanych prac pouzit finantné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.3. alebo bankovt zaruénu zabezpeku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6. — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,00
EUR (slovom jednosto euro) za kazdy kalendarny deri omes$kania za kazdi vadu, aZ do
doby odstranenia zavad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €. VIl. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit si u zhotovitela narok na zmiuvni pokutu vo vySke 100,-eur (slovom
jednosto eur) za kazdy kalendarny def omes$kania, za kazdu vadu.

Okrem vys8ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmiuvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny
deri omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti podla tejto zmluvy az
do ich riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné
omeskanie, alebo
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10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri
ktorych poru$enie nie je mozné napravit dodatoSnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela

Vsetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna doruéenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoCitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na ihradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnl pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu gkody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti spinit
svoje povinnosti alebo zavéazky v stlade so zmluvou.

GI. XI. Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciastocne odstUpit od zmluvy najma

v pripade, ak:

a) dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

b) zhotovitel nedodrzal niektory zo zékladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

c) riadne a vEasné spinenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavate!
ako nepravdepodobné;

d) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

e) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitefa robi splnenie
zmiuvne prevzatych povinnosti nepravdepodobnym:;

f) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote

poskytnutej zhotovitefovi objednavatelom;

h) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy; '

i) objednavatel dalsie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

j) zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokong&enie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;
alebo

k) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedtenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaZe ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmiuvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou
splatnej splatnej &asti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy;

alebo
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11.3.

11.4.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

(b) objednavatel a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany zhotovitela
s poskytnutim primeranej lehoty na poskyitnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo nepini riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastand v def dorugenia pisomného odsttipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnt pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade predéasného ukonéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia uginnosti odstlipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucCelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
diela uri objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spbésobom oznami
zhotovitelovi, priGom zhotovitel] je povinny objednavatelom stanoveny termin
re$pektovat. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1 000,- eur (slovom tisic eur) za kazdy der omeskania zhotovitefa so splnenim jeho
povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania diela podia zmluvy, sa zhotovitel zavézuje poskytnut
objednavatefovi pozadovant sug¢innost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Zziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opatnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stlade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukongeniu.

Predéasné ukonéenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnl stranu, ktord tdato zmluvu
ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa zmiuvy.

ClL. XIl. Vyssia moc

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brénia im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tito
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, Ze z dévodu vy88ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti
a jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Zze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy38iu moc, poziada
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13.1

13.2.

13.3.

13.4.

druhG stranu o dpravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a ¢asu
plnenia.

V pripade, e nedéjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vys$Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastani diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

¢1. Xill. Doruéovanie

V8etky oznadmenia a Ziadosti podla zmluvy budl urobene v pisomnej forme a budu
doruéené osobne, kuriérom, faxom alebo doporucenou postou.

Takéto oznémenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budl povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorugenia a doruéenia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade doruc¢ovania
doporuc¢enou postou) alebo,

(c) momentom, kedy faxovy pristroj odosielatefa vytlagil potvrdenie o odoslani celej
spravy na faxové &islo prijemcu (v pripade dorucovania faxom).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v Ease mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budu povaZovane za dorudené nasledujlci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimaine desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doruéované na nasledovnu adresu:

Zhotoviter: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.0.
Adresa: Miynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Jozef Micek, konatel spoloCnosti
tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Ing. Frantiek Vyletelka,

tel: T

e-mail:

Objednavater: Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Radoslav Jakab,

tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: p. Du$an Kozic,

tel:

e-mail:
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

156.2.

15.3.

15.4.

156.5.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doruc¢ované podfa zmluvy budi v slovenskom
jazyku.

Cl. XIV. Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budi overovat
Gdtovnl zavierku prislugnej zmluvnej strany, materskej spoloénosti alebo spolo¢nosti,
ktora oviada matersku spolo&nost, zastupcom financujucich bank alebo v sulade so
zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informécie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti véetky obchodne,
déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatel'skej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktordkolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takeéto
informacie:

a) na uéely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Gcastnikom, a kioré sa vedie v suvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre tak( zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktordkolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stréan vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Gl. XV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat' len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budl platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy postlipia na novl nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicka osobu.

Tato zmiuva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych si Styri (4)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo

23



dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujd, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

15.6. Nedelitelnou sugastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

priloha &.1 - cenova ponuka zhotovitefa

priloha &.2 - platobny kalendar

priloha ¢.3 - rozsah prav a povinnosti stavebného dozoru

priloha &.4 - &asovy plan vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a
v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom sU uvedené v tomto bode 15.6
zmiuvy.

15.7 Tato zmluva nadobida platnost dfiom podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran a Géinnost dhom odovzdania pravoplatného rozhodnutia pre CS1o
povoleni vybudovania vodnej stavby zhotovitelovi.

15.8  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodnd, ze u nich nedoglo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoéne uréité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu
s jej obsahom prip4jaju svoje viastnoruéné podpisy.

15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit:
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy v pripade
- poruovania dohodnutych podmienok
- nezabezpe&enim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovite! je povinny nahradit objednavatefovi skutocne vzniknuté skody v pripade, Ze
z jeho viny doslo k odstlipeniu od zmluvy objednavatelom.

Odstupenie od zmluvy nadobuda Geinnost dhom pisomného doruéenia oznamenia 0
odstipeni zmluvy druhej strane.

V Bratislave, dita 30 07 2013

B
Objednavatef: ' Zhotovitef:
Ing. Radosla\éJakab Ing. Juraj Hirngr : ' < ro.
predseda predstavenstva konateMepdlognosti  ZPP BRAIS*L‘:’;"“,S 61/A
M- 520 15 A
. 379691 1C0:
15 DPH: SK2020" g
Ing. Franti$ek Sobota Ing. .Kozef Mié}\
¢len predstavenstva konatel spolog&nosti,
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