ZMLUVA O DIEL O & ZOD/560/2013/BVS
pre stavbu: ,,Kanalizacia v Mestskej éasti Bratislava — RuZinov*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni
(d'alej len ,,Obchodny zakonnik*)

CLI. Zmluvné strany

1.1. Objednavatef . Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Statutarny zastupca . Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva
Ing. FrantiSek Sobota, &len predstavenstva

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych . p. Dusan Kozic,
Ing. Marek Brunovsky, \

Zapis v obchodnom registri : Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, viozka &. 3080/B

Bankové spojenie : VUB Bratislava — Ruzinov
Cislo Gétu : 1004 - 062 / 0200

ICO : 35850370

DIC : 2020263432

IC DPH : SK 2020263432

Telefén

(dalej len ,objednavatel”, resp. ,BVS, a.s.“)

1.2. Zhotovitel : MONTGAS, s.r.o.
5 Tribeéska 1540, 955 01 Topoféany
Statutarny zastupca : Miloslav Minarik, konatel

Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych : Miloslav Minarik, konatel

Zapis v obchodnom registri : Okresny std Nitra, Oddiel Sro, viozka &. 27181/N

Bankové spojenie : SLSP, a.s. Topol¢any
Cislo uétu : 264529848/0900
ICO : 45512311

DIC : 2023087253

IC DPH : SK2023087253
Telefén

(dalej len ,zhotovitel®)



2.1.

2.11.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.3.

3.1.

CLIl. Vychodiskové podklady a udaje
Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- stitazné podklady na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotovitela

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby : ,,Kanalizacia v Mestskej ¢asti Bratislava - RuZinov*
Miesto stavby : Katastraine Gzemie - Ruzinov, Bratislava

Stavebnik : Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

ClLNl. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zrealizovat' stavbu vratane vybavenia potrebnych
povoleni a zabezpeéenia inZinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

,Kanalizacia v Mestskej ¢asti Bratislava - Ruzinov*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podfa projektovej dokumentacie.

Predmetom stavby je vystavba, resp. dobudovanie kanalizacie v mestskej Casti Ruzinov
v lokalite Prievoz v ¢asti Mierovej ulice, ulice Nové zahrady a na Parkovej ulici.
Komunikacie na Mierovej a Parkovej ulici st v sprave HI. mesta SR Bratislavy a bude tu
vybudovana jednotna kanalizacia aj s odvedenim daZdovych odpadovych vbd
z komunikacie.

Komunikacia na ulici Nové zahrady je v sprave Mestskej Casti Bratislava — Ruzinov
a bude tu vybudovana splaskova kanalizacia.

V ramci predmetnej stavby sa uvazuje s vybudovanim kanalizaénych odboceni, ato od
hlavného kanalizaéného potrubia po hranicu nehnutefnosti a s odvodnenim magistratnych
komunikacii na Mierovej a Parkovej ulici vystavbou dazdovych vpustov a ich napojenim
na navrhované kanalizaéné potrubie.

Zemné prace pri vystavbe kanalizaéného potrubia a kanalizaénych odboceni sa budu
realizovat prevazne strojne, potrubia sa budli v celom rozsahu stavby ukladat
v zapazenej ryhe s kolmymi stenami na zhutnené |6Zko. Pri vystavbe sa s prekladkami
existujicich inzinierskych sieti as vyrubom stromov ainych drevin neuvazuje. Pri
vystavbe budu &iastoéne uzavreté komunikacie (Mierova, Parkova ul.) a Uplne uzavreté
komunikacie (ul. Nové zahrady). Stavebnou &innostou budu dotknuté linky MHD.

Stavba je v rozsahu:

$0-01 Kanalizacia )
kanalizaéné potrubie — stoka Af-6 — Parkova ul. PP DN 300, SN10, dizky 319,0m
kanalizaéné potrubie — stoka Af-1 — Mierova ul. — PP DN300, SN10, diZzky 419,0m )
kanalizatné potrubie — stoka Ae — Mierova ul. - skiolaminat DN500, SN 10 000, dizky
553,5m

kanalizacné potrubie — stoka Ae — Nové zahrady — PP DN300, SN 10, dizky 163,0m



S0-02 Kanalizacné odbocenia )
kanalizaéné odbocéenia PP DN150, SN 10 — 116ks — celkova dlzka 877,5m

S0-03 Dazd'ové vpusty )
dazdové vpusty a pripojenia PP DN200, SN 10 — 44ks — celkova dizka — 147,0m

Predmetna stavba neobsahuje prevadzkové subory.
Predmetom pinenia a suéast'ou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

- povoleni na stavebné, resp. vykopové prace, ohlasenia zadatia stavebnych prac
dotknutym dradom, resp. iné dopliiujice potrebné povolenia stavebnych prac,

- inZinierskej €innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych organov potrebnych a nutnych pre realizaciu diela, zastupovanim
objednavatela,

- povoleni, stanovisk ainej dokumentacie potrebnej k zhotoveniu diela a zabezpedéenie
dalsich éinnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

- zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

- trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach, /ciest, trati ,chodnikov a pod./,
resp. obchadzkovych tras

- ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,

- schvalenie vypracovaného projektu organizacie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
v pripade potreby jeho aktualizacia, doplnenie presného ¢&asového harmonogramu
vystavby a jej etapizacia spolu s dopadom na do¢asnu organizaciu dopravy a dopravného
znacenia,

- doGasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, Udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla, prekrytie beténového Zlabu,

- koordinacie organizacie vystavby s technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom projektanta, poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych,
cenovym  konzultantom  objednavatela, odborom investicii  objednavatela,
prevadzkovatelom prislu$nej divizie objednavatela (divizia odvadzania odpadovych véd
BVS, a.s.),

- vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

- vypracovania planu kontroly kvality a zabezped&enie jeho schvalenia,

- vypracovanie planu skusok diela a jeho suéasti a zabezpeéenie jeho schvalenia,

- oznaCenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v stilade so stavebnym zakonom,
sucéasne zhotovitel vykona samostatné oznaéenie stavby podla pokynov objednavatela,

- &innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

- zriadenia, prevadzkovania a likvidacie zariadenia staveniska, a jeho zabezpecenie proti
vstupu cudzich oséb po celu dobu vystavby, ohradenia vykopov,

- vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

- vyhotovenia foto pripadne video dokumentacie zrealizovanych Gasti stavby zakrytych
v priebehu realizacie diela,

- vyty€enia dotknutych inZinierskych sieti a ich ochrany pri realizacii diela,

- vybavenia vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac, ,

- v pripade potreby organizacie odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom,
zabezpeéenie nahradného zasobovania dotknutych odberatelov)

-koordinacie prac so zhotovitelmi subeznych investicii, koordinacie s diviziami
objednavatela,

-geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

-geometrickych planov, ktoré budu potrebnym podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych
bremien pre plochy — parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje,

- vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku a zabezpedéenie jeho schvalenia,

-vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie a zabezped&enie jej schvalenia,

- podmienok pre vykon kontroly stavby pracovnikom objednavatela, pouzitie kancelarie,

-vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie stladu s jeho poziadavkami,
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3.2.

- uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zadkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednévatel’om

- vykonania nélezitych sku$ok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedéeni o sktiskach pouZitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti

- projektu skuto&ného vyhotovenia diela v ramci vSetkych profesii a zabezpecenie jeho
schvalenia,

- kompletizacie dokumentécie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

- pri_kolaudaénom konani na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatefa v
kolaudaénom konani a zabezpetenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

-geodetické zameranie skuto&ne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych adotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajiceho stavu objekiu ,

-vykonanie predpisanych a poZadovanych sku$ok objednavatefom aza ucasti zastupcu
budlGceho prevadzkovatela stavby (zastupcu divizie odvadzania odpadovych véd
objednavatel’a) a kamerového monitoringu potrubi s vystupom na DVD,

-revizii vyhradenych technickych zariadeni, ak st obsahom diela,

-vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlaCivach objednavatefa
pre zaradenie do hmotného investiéného majetku ako stéast odovzdania stavby vratane
statistickych koédov produkcie podfa Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti
(CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a priemernej
doby Zivotnosti dodanych stavebnych objektov,

- doéasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Gprav a spétného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

- odstranenia nedistdt z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit Eistotu staveniskal/,

- znovuzriadenia povrchovych Uprav dotknutych komunikécii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu poZzadovaného projektom stavby,

-znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do povodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

- na zaklade spinomocnenia investora zabezpedit vietky povmnostl investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, opatreni v sulade
s planom ochrany Zivotného prostredia,

- 0s6b a v&etkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré st nutné a potrebne k riadnemu
zrealizovaniu diela,

-vcelom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatefa) vyplyvajice
z ustanoveni nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorSie platnych
predpisov o minimainych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, vratane aktualizacie dokumentacie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavézok zhotovitefa
realizovat stavbu.

Dodavku diela realizovat' v suillade s:

- aktualizovanou projektovou dokumentaciou ,Odkanalizovanie podunajskej Casti
bratislavského regiénu — Kanalizécia Prievoz* pre vybrané lokality Mierova ul.,
Parkova ul. a Nové zahrady, as podmienkami $pecifikovanymi touto projektovou
dokumentaciou, ktort vypracovala projekéna organizacia HYDROCOOP, spol. sr.0.,
Dobsinského 32, 811 05 Bratislava,

- pravoplatnym stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim, ktoré vyda Okresny
Grad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny stavebny drad
pre vodné stavby, a podmienkami v fiom stanovenych,

- technickymi a kvalitativnymi podmienkami $pecifikovanymi vyhlasovatelom
v podkladovych materialoch,

- podmienkami protokolarne odsthlasenymi vyhlasovatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.




3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzania kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prisiuSnych zavaznych a nezavéznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel na zaklade splnomocnenia objednavatela zabezpe&i aj vSetky povinnosti
stavebnika vyplyvajlice z uvedenych povoleni a s nimi slvisiacich rozhodnuti a
suhlasnych stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii.

Objednavatel odstipi zhotovitelovi:

- 3x projekt stavby v tlaéenej forme,

- 1xfotokdpiu pravoplatnych stavebnych povoleni,

- 1Ix digitainu képiu vyssie uvedenej dokumentacie na digitalnom nosigi

Zhotovitel sa zavézuje vykonat celé dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.
V pripade, Ze dielo budl vykonavané inym subjektom v mene zhotovitela bez suhlasu
objednavatela, bude sa jednat o zavazné poru$enie podmienok tejto zmluvy.

V pripade, Ze vykonanie diela inym subjektom v mene zhotovitela nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, méze objednavatel odsttpit od zmiuvy.

Zoznam zucastnenych subdodavatefov pri stavebnych pracach, objednavky subdodavok
musia byt konzultované a odsthlasené objednavatefom zapisom, podpisanym
zastupcami zmluvnych stran pred zahajenim stavebnych prac .

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni
neskorsie platnych predpisov zabezpeéi na viastné naklady zhotovitel u spracovatela
projektovej dokumentacie. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpedenie pri odovzdani
staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu nebude uznané.

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna
sut, vykopova zemina, atd.), dodrZiavat ustanovenia zakona & 223/2001 Z. z. o
odpadoch aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich predpisov a viest evidenciu o nakladani s odpadmi. Sumar evidencie
o nakladani s odpadmi bude sti€astou dokladov pri odovzdavani stavby.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky dokumenty, sttazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa
zavézuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek daldie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objednavatela pre tgely
zhotovenia diela. Pripadnti nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohia
mat' za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu za
dielo, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo
dna ich prevzatia pisomne oznamit doporuéenym listom objednavatelovi. V opaénom
pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie s v zmluve zaznamenané niektoré skuto&nosti tykajlice sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoénosti objednavatelovi pisomne oznamit' najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skuto&nosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoénostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati aZ
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisiusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
resSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrZiavat'.
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12

3.13.

41.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitefa, priCom zhotovitel zodpoveda
za véetky $kody, ktoré vznikn( nedodrzanim tejto povinnosti.

Okrem $tatutarneho zastupcu objednavatefa resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej $tatutarnym zastupcom objednavatela, nemajd Ziadne tretie osoby (bez
ohladu na ich postavenie) akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so
zhotovitefom zmenu podmienok zmluvy resp. menit dohodnuty rozsah diela alebo cenu
za dielo.

Zhotovitel sa zavézuje urobit vietko potrebné pre riadne a véasné zhotovenie diela (t..
vykonat v&etky vykony potrebné pre riadne a vasné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu véetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat prévoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prisiusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a
véasné zhotovenie diela sa rozumejl vsetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prid, Cistenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poskodenim a revizie a pod. Sugastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpedenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0s6b
nachadzajucich sa na stavenisku.

Zhotovitel je na pracovisku povinny prijat’ a zabezpe¢it také opatrenia, aby jeho &innostou
na Gzemi objednavatela nedoslo k znedistovaniu - priamemu i nepriamemu zavadzaniu
latok, vibracii, tepla alebo hluku fudskou &innostou do ovzdusia, vody alebo pddy, ktoré
mézu byt $kodlivé ludskému zdraviu, méZu negativne ovplyvihovat kvalitu Zivotného
prostredia alebo mézu znehodnocovat priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu
zasahovat do opravneného vyuzivania zivotného prostredia.

Objednavatel je povinny priebezne vykonavat kontrolu &innosti zhotovitefa v oblasti
znedistovania Zivotného prostredia a dodrziavania $tandardov ISO 14 001 na uzemi
objednavatela aje opravneny pozastavit ¢innost zhotovitela, ak zisti, ze jeho €innost
predstavuje bezprostredné nebezpeéenstvo pre fudske zdravie, alebo hrozi sposobenie
okamzitého vyznamného negativneho Uginku na Zivotné prostredie, pripadne vznik
znacnej materialnej Skody.

CLIV. Cas plnenia

Pre predmet plnenia vrozsahu &l. lil. su nasledovné terminy zacatia diela a doby
vystavby v mesiacoch:

a) Zacatie: do dvoch tyzdiov odo dila dorucenia pravoplatného
stavebného povolenia objednavatefom zhotovitefovi a v sulade
so véeobecne zaviaznymi nariadeniami mesta Bratislava
(povolenia na vykopové prace)

b) Doba vystavby v mesiacoch: 5 mesiacov

V pripade, ze do doby vystavby bude spadat obdobie, kedy nie je mozné pokracovat
v realizacii stavby vsllade so veobecne zavdznymi nariadeniami mesta Bratislavy
(povolenia na vykopové prace), toto obdobie sa nezapolita do doby realizacie
v mesiacoch.



4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

Ukon¢enie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobna prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatefa. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke patnast (15) dni. Tato lehotu
zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela podia bodu 3.1. &l. lll. preukazanim
dodrzania vSetkych projektovanych a garantovanych parametrov diela, predlozenim
zapisov ovykonani a vysledkoch poZadovanych skiSok, atestov a certifikatov
zabudovanych materidlov, technického vybavenia, uUradnych sku$ok na vyhradené
technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela
objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s odstranenim pripadnych
vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Zakladné terminy uvedené v bode 4.1. tohto &lanku musia byt zhotovitefom presne
dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
prace na zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zadéatie zhotovovania
diela omeskalo z inych dévodov, ako z dovodov vyluéne na strane objednavatefla, musia
byt jednotlivé zakladné terminy riadne spinené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku
na zvysenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejsi terminovy (asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je $pecifikovany v prilohe &. 4, v ktorom sU stanovené a
zasadne vymedzené dolezité terminy a milniky zadatia a dokoné&enia jednotlivych dasti
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., ¢l lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, je objednavatel opravneny (av$ak nie povinny) vykonané
dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat' aj v skor§om pontdknutom termine.
Skorsie prevzatie riadne vykonaného diela, resp. &asti diela, nebude zhotovitefom bez
vazneho dévodu odopreté. V pripade nedodrzania zakladnych terminov je objednavatel
opravneny uplatnit’ vogi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na
skutoCnost, &i neskorsie terminy, alebo mifniky boli, alebo neboli zhotovitefom dodrzané.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne a véasne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuttl cenu podra platobného kalendara.

V pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v beznom
pracovnom Case, je povinny samostatne ako aj na prikaz objednavatela zabezpegit
zhotovovanie diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinéch bez toho, aby
tym objednavatelovi vznikli dodatoéné nakiady. Dohodnuta cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeéi napravu v lehote uréenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nezrychli, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat
zhotovitelovi (napr. formou &iastoéného odstlpenia od zmluvy s okamzitou Uginnostou
odo dna doruéenia oznamenia zhotovitelovi) aklikofvek Gast diela a zadat zhotovenie
takejto Casti diela tretej osobe, pricom zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu
svojich prac s takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej
Casti diela budi objednavatefom zapoditané na zaplatenie ceny za dielo, ktorG ma
zhotovitel obdrzat podfa zmiuvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, 2e objednavatel je
opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vietky zvysené naklady
a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasiedne novo zadaného diela, vzniknuté
$kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl zhotovitelovi nedodrZzanim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadéasy, praca na zmeny, zvy$ené
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4.8.

511

5.2.

nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.),
bud vzdy na tarchu zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitefovi pokyn, aby prerusil prace na
shotovovani diela alebo niektorej jeho Gasti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené
dielo pred zniéenim, poskodenim alebo stratou. V pripade preruSenia prac na
zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitefa sa v8etky zakladné terminy,
milniky a medziterminy stanovené v ¢asovom plane vystavby posuvajl o pocet dni takto
nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatela na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela

obnovit.
6LV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu pinenia v rozsahu ¢l. {Il. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade a v zmysle vysledku sttaZe a Zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorgich predpisov, a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH : 1 466 000,00 EUR
(slovom jeden milion StyristosestdesiatSesttisic eur)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za vykonané dielo. K cene za dielo
bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov. Ponukové ceny Vv jednotlivych
technickych polozkach (podfa vypineného rozpodtu) st pevnymi cenami pocas realizacie
diela az do jeho odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vsetky naklady
zhotovitefa na vykonanie diela, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, kioré sa
vyzaduji a mézu suvisiet s Upinou realizaciou popisaného diela, najmé naklady na
material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doc¢asnych
diel, zabezpedenia materialu, dodavok, montazi, véetkych ska$ok, do¢asnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka
salozend. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk arezijné naklady
a podobné poplatky, st rozloZzené rovnomerne vo véetkych jednotkovych sadzbach.
Sugastou ceny sU aj naklady na poplatkovi povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne Zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skladku, dopravné znadenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska,  oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inziniersku  &innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela , rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj v3etky dalSie naklady
zhotovitefa v stvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefon,
vodu, elektrinu, bezpe&nost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvysené naklady za
pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedistenia, zneskodiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa zmiuvy,
poistenie podia zmiuvy, finantné naklady na dotasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skusok, doCasné obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach
atd.), ako aj zabezpecenie podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni
vztahujticich sa na dielo, vratane thrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami,
uhrady poplatkov za vyrub drevin v pripade potreby a pokut v pripade porusenia zmiuvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii e zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela vrozpotte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloziek.




5.3.

54.

5.5.

5.6.

57.

Zhotovitel' prebera na seba zavazok stavebnika uhradit véetky naklady spojené s
podmienkami v zmysle vyjadrenia Dopravného podniku Bratislava, a.s.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budl odpoéitané v ponukovych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mdze zhotovitefovi uhradit pripadné naviac
prace (okrem prac uvedenych v ¢lanku V. bod 5.6. tejto zmluvy), ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti potrebné vykonat naviac oproti predmetu plnenia tejto
zmiuvy podfa &lanku lil., a to vyluéne za predpokladu, Ze potreba ich vykonania bude
preukazatefne pisomne odstihlasena technickym pracovnikom objednavatela, autorskym
dozorom, poverenym zastupcom objednavatefa vo veciach technickych v zmysle ¢&l. I.
bod 1.1. zapisom v stavebnom denniku a naslednom schvaleni v prisluSnom organe
objednavatefla.

Odsuhlasené naviac prace pozadované objednavatelom budl zhotovitelovi uhradené
maximalne v rozsahu rezervy vo vyske, stanovenej v rozpoéte — polozka Rezerva,
ktora musi byt stanovena na 10 % z ceny za dielo bez DPH uvedenej v Prilohe &.2 —
Rozpodet stavby tejto zmluvy o dielo. V &asti Rekapitulacia celkovych nakladov je rezerva
vypocitana ako 10% z celkovej ceny za stavebn( &ast bez DPH (z naceneného vykazu
vymer), t.j. maximalne vo vyske 128 950,- EUR. Rezerva je zahrnuta v celkovej cene
za dielo. Rezerva je uréena vyhradne na krytie objednavatelom nepredvidanych
nakladov.

S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu diela, ktoré musi byt potvrdené
uzatvorenym dodatkom k zmluve, nemoéZe zhotovitel pozadovat, narokovat alebo
domahat’ sa zvySenia ceny za dielo, a to z akéhokolvek dévodu, & uZ existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, & bol spsobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skutoénosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméZe Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela. V cenovej ponuke zhotovitela st obsiahnuté aj pripadné naklady na prace
vyplyvajlice z titulu hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii stavebnych a zemnych
prac z dbvodu miestnych prekazok, staZenych podmienok, zmien geologickych
podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hribok a materialov konstrukcii
uréenych k vybtraniu.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, 2e sa Gplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu pinenia a riadne zhodnotil a ocenil vetky prace trvalého alebo dodasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajticich zo zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

(@) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentéciou stavby a preveril
miestne podmienky na stavenisku,

(b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmiuve,

(c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
azmluve, ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyzaduje
v stlade s projektovou dokumentaciou a zmluvou,

(d)  zohladnil v dohodnutych zmiuvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poZiadavky
voci objednavatelovi stvisiace s predmetom zmiuvy.



6.1.

6.2.

6.3.

CLVI. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podfa skutocne vykonanych
prac ucelenej stavebnej &asti v zmysle rozpoétu a na zéklade stipisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktlry povinny predloZit objednavatelovi najskér v
posledny defi prislusného obdobia, za ktory je fakiura vystavena, v dvoch (2)
vyhotoveniach ~ sUpis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so
véetkymi objednavatefom pozadovanymi prilohami na posudenie a vechu Kkontrolu
spravnosti.

Zhotovitel doruéi objednavatelovi (alebo nim uréenej osobe) stpisy vykonanych prac v
gleneni podfa poziadaviek objednavatefa, z ktorych budu zrejmé vSetky $pecifikacie,
postupy pri vypoétoch a iné objednavatelom pozadované doklady (dalej len
_Kontrolovatefné podklady*). Upinost Kontrolovatelnych podkladov je nevyhnutnym
predpokiadom na skontrolovanie vykonanych prac objednavatefom. Objednavatel ma
pat (5) pracovnych dni na kontrolu predlozenych podkladov. Supis vykonanych
stavebnych prac a Kontrolovatefné podklady, v ktorych su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili stpis vykonanych prac. Po pisomnom odsUhlaseni supisu
vykonanych prac a po2adovanych Kontrolovatefnych podkladov objednavatefom, je
zhotovitel opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktiry za podmienok dalej v
tomto &lanku VI. uvedenych a doruéit ich objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach.

Bez odsuhlasenia stpisu vykonanych prac technickym pracovnikom objednavatela
nemodze zhotovitel predlozit faktiru k Ghrade.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekroéit’ 85 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady stvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitef predkladat’
objednavatelovi priebezne azaroveni kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Z ktorejkolvek, alebo aj zo vSetkych zhotovitefom vystavenych faktdr je objednavatel
opravneny zadrzat 10 % (desat percent) z ceny za dielo. Tuto Ciastku je objednavatel
opravneny zadrzat aj vyluéne z koneénej faktlry. Zadrzana Ciastka bude uvolnena do
sest'desiat (60) dni po odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Ze budu odstranené
(6o objednavatel pisomne potvrdi) pripadné vady a nedorobky uvedené v pisomnom
protokole o odovzdani a prevzati diela. ZadrZné bude objednavatelovi sluzit na
zabezpedenie riadneho a véasného spinenia akychkolvek zavézkov zhotovitela podlia
zmluvy (najma na zabezpedenie riadneho a véasného zhotovenia diela podia zmluvy),
ako aj na pripadn(i nahradu $kdd, jednotlivych zmluvnych pokut a sankcii, ako aj inych
opravnenych narokov objednavatefa v pripade porusenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

Okrem zadrzného podla bodu 6.2. tohto &lanku vyssie, objednavatel zadrZi aj dalsich 5%
(pat percent) z ceny za dielo podfa koneénej faktury aZ do uplynutia zarucne; doby za
dielo. Uvedena suma bude pouzitad vyluéne v pripade nesplinenia povinnosti zo strany
zhotovitefa, bezplatne odstranit’ reklamované vady (vratane skrytych). V pripade, Ze po
dobu zadr?ania nebude suma pouzZitd, objednavatel uvolni zadrZani sumu do
Sestdesiat (60) dni po uplynuti zaruénej doby za podmienok, Ze budd riadne odstranené
véetky reklamované vady (Co objednavatel pisomne potvrdi) v pisomnom protokole o
odstraneni reklamovanej vady diela.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zadrzné podla tohto bodu 6.3 zmluvy méze byt s predchadzajicim a vyslovnym
pisomnym sthlasom objednavatela nahradené bankovou zarukou vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace
vSeobecnl zaruénu dobu na dielo. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelnd a bezpodmienedna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poziadanie, podfa ktorej prislusna renomovana slovenska banka
alebo pobotka zahraniénej banky na dzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji
objednavatefla na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajlice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podia ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nespini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohfadu na vySsie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zaruénej
zabezpeky bankovou zarukou odmietnut' a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky u seba,
az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konecnej faktury predloZi zhotovitel' objednavatelovi najneskér v defi preberacieho
konania. Zhotovitel' s objednavatefom odstihlasi navrh koneénej faktury do desiatich (10)
pracovnych dni od potvrdenia spravnosti projektu skuto&ného vyhotovenia
a geodetického zamerania objednavatefom, resp. odborom GIS objednavatela apo
odovzdani zhotovitelom v8etkych poZadovanych dokladov objednavateflom na
preberacom konani.

Obsahom koneénej faktury bude aj stpis vietkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac. Odsthlasent kone&nd
faktaru je zhotovitel povinny vystavit do patnastich (15) dni po zmiuvnom termine
ukonéenia a odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov) objednavatefom.
V pripade uvedenia vad a nedorobkov v zapise o odovzdani a prevzati diela bude
vzmysle bodu 6.2, Cl. VI. zadrZanych 10 % (desat’ percent) z ceny za dielo. Bez
odsuhlasenia objednavatefom neméze zhotovitel predloZit faktiru k Ghrade.

Zhotovitel' je povinny v hiavitke prvej strany koneénej faktdry uviest néazov ~Koneéna
faktara®.

Faktura musi obsahovat’ vSetky Udaje podla

- § 74 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
- zakona €. 431/2002 Z. z. o Gdtovnictve v zneni neskorsich predpisov

Prilohou faktury musi byt stpis fakturovanych prac s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny
stavbyvedUcim a technickym pracovnikom objednavatefa.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat Gdaje v zmysle &lanku VI., bod 6.4. a 6.5. tejto
zmiuvy, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im
sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zagne plynut diiom dorugenia
opravenej faktlry objednavateflovi.

Splatnost’ faktur je do Sest'desiat (60) dni odo diia ich dorudenia objednavatelovi.
Faktlra sa povazuje za dorueni diiom prevzatia na podatelni objednavatela, resp.
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odoslania.

Absencia vyslovného odmietnutia faktdry objednavatefom neznamena, Ze tato faktira bola
prijata, priom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej

objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera ¢iastoéné pinenie diela zodpovedaijicim uvedenej platbe a (ii)
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitefa a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel' nespini ktortikolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to a2 do riadneho
spinenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omegkani.
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6.10. Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatefa akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenuza
dielo. Toto pravidlo piati aj pre pripadné prace naviac pozadované objednavatefom.

6.11. Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohfadavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v svislosti s uzatvorenou zmiuvou bez

predchadzajticeho pisomného stihlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postipenia pohladavky.

6.12. Zhotovitel nema pravo zapogitat svoje pohladavky alebo naroky vodi objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voCi zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmiuvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voci zhotovitefovi
vzniknutym na zaklade zmiuvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit’
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z ddvodu akychkolvek narokov alebo

pohladavok zhotovitefa voéi objednavatefovi.

6.13. Pripadné predcasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zaruéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela.
V pripade, ak by naroky objednavatela voci zhotovitefovi prevysili sumu zadrzného,
pouzitie zadrzného objednavatefom bude povazované iba za giastoéné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je véak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadriného,a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorudéenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie.
Objednavatel je taktiez opravneny o pouziti Cast zadrzného znizit najblizie splatnd
sumu poZadovanu zhotovitelom. Takto doplnend suma zadrzného moze byt opatovne
objednavatelom pouZita podfa podmienok zmluvy.
Objednéavatel je opravneny kedykofvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek
svojich narokov VoCi zhotovitefovi vzniknutych podfa a/alebo na zaklade a/alebo
v stivislosti so zmluvou.

6.14. Objednavatel tymto bezpodmienetne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podra tejto zmluvy zabezpe&ené dostatotné finanéne
prostriedky.

ELVI. Podmienky vykonania diela

7.1. Objednavatel poveruje funkciou kontroly technického pracovnika objednavatela pre ucely
tejto zmluvy: Ing. Elenu Dzavoronkovu, pracovnika odboru investicii BVS, a.s.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Stanislava Befa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel v stlade s nariadenim vliady SR &. 396/2006
7z ominimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
poveruje:

a.) PaedDr. Lubomira Pafagu koordinatorom bezpeénosti (nemdze byt stavbyveduci,
ktory na stavbe vykonava ginnost stavbyvedtceho)

b.) Ing. Franti$ka Pavlov€ina koordinatorom dokumentacie v zmysle ¢l. Il bod 3.4.
av stlade s nariadenim vlady SR ¢.396/2006 Z. z.

Poverené osoby uvedené vtomto bode st povinné v celom rozsahu dodrziavat
AuanNRNA natadenia vady SRE. A20RNG Zz.

7.2. Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi po uzavreti tejto_ zmluvy a do’ desi,atiqh
(10) pracovnych dni po predloZeni nasledovnych dokladov zhotovitelom objednavatefovi:

- ,Zabezpeky na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)® vo forme bankovej
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

zaruky vo vySke 10 % z akceptovanej zmiuvnej ceny v sdlade s lankom X. bod 10.9.

tejto zmluvy, resp. vinkulaciou pefiaznych prostriedkov v prospech objednavatela
v stlade s ¢lankom X. bod 10.10.,

- Dokladov o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobent prevadzkou
organizacie v sulade s ¢lankom IX. zmluvy,

- Dokladu o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentécie s projektantom stavby v
zmysle €l. Ill bodu 3.4,

- Dokladov o podani oznamenia o zaati stavby na IBP a na prislusny stavebny trad
s uvedenim stavebnika BVS, a.s. v oznameni,

- ,Planu kontroly kvality* schvaleného v stilade s bodom 7.23 tohto &lanku,

- Fotodokumentacie skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v
mieste stavby pred zacatim prac v elektronickej forme na CD,

- Harmonogramu postupu vystavby,

- Konecného zmluvného rozpoétu v digitalnej forme na CD.

Zhotovitel zabezpeti pred zahajenim stavebnych prac taktieZ povolenia na stavebné a
vykopové prace, povolenia na Uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, ohlasenia
poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného priestranstva a v pripade potreby povolenie
na vyrub drevin, schvalenie POD v dopravnej komisii.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budti
zapisovat' vetky skutonosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o Casovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie atd’.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktudlne v ten def, kedy boli prace vykonané.
V  priebehu pracovného ¢&asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maiju:
- technicky pracovnik objednavatela, stavbyvedtci, koordinator dokumentacie, $tatny
stavebny dohlad, autorsky dozor.

Technicky pracovnik objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitefa prikaz
prerusit' prace, pokial zodpovedny stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutotriovanej stavby, jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujticich na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne hospodarske $kody.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit Uast stavbyvediiceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky pracovnik objednavatela a bez meskania
robit opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k
zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, e s
obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim organom azdévodu neplnenia ustanoveni
nariadenia vliady SR ¢&. 396/2006 Z. z. znasa zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat éistotu komunikacii
v zmysle cestneho zakona a zabezpeci bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom Gizemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb

a zabezpeCit jeho straZenie a oddelit provizérnym oplotenim &ast vo vystavbe od
verejnych pléch pokial to bude technicky mozné.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému pracovnikovi objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri dastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude objednavatel (a nim
uréené osoby) pred ich zakrytim, pozvany na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na
zli&astnenie sa prisiusnej skusky diela. Vyzva musi byt oznadmena telefonicky prip.
emailom technickému pracovnikovi objednévatela a nasledne predlozena minimalne dva
(2) pracovné dni vopred pred umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik
na podpis technickému pracovnikovi objednavatela.

Po&as kontroly takychto prac zhotovitel prediozi vsetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky pracovnik objednavatefa na tato kontrolu bez predchadzajliceho
ospravedinenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a
ktora nesmie byt kratsia ako dvadsattyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma
zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za
pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia
stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplinil svoje povinnosti a
zakryté konstrukcie maji vady, zhotovitef je povinny uhradit objednavatelovi vsetky
naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi
naklady suvisiace s tymto odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit foto
dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej kopiu predloZit
technickému pracovnikovi objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri
predloZzeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za uéelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr tridsat (30) dni pred ukoné&enim stavby oznami objednavatelovi
dokonéenie stavby. Objednavatel najneskor do desiatich (10) dni od ozndmeneho
terminu dokon&enia stavby uréi termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky pracovnik objednavatela.
Zapisnica obsahuje stipis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodato&ne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatefa, Ze dielo prebera.

V pripade, 2e objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis © odmietnuti
prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie
konanie, 0 tom sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom iehoty
uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitef vypracuje ako sUcast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisiGichajucimi $tatistickymi kodmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa &innosti (CPA), vydanej Nariadenim Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Fivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpedenstvo akejkofvek $kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokongenia diela a jeho prevzatia objednévatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym viastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadoblida objednavatel okamihom
ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych casti diela od zhotovovaného diela nema za

14




7.13.

nasledok zmenu vlastnickeho prava. Av8ak zhotovite! je pine zodpovedny za ochranu
proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych &asti diela a pripadné
odcudzenie sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v8etky materialy, komponenty, vyrobky a iné &asti diela, ktoré
pouZije na zhotovenie diela, budt bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku&ného konania, nebudu
ponaté do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v &ase
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a
inych casti diela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné &asti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Ze vylutnym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkofvek Casti diela je v tase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela do diela sa jeho vyluénym
vlastnikom stava objednavatel..

Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v&asné zhotovenie diela, a to po celd dobu
zhotovovania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vyluéne na udel
zhotovenia diela podla zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude objednavatefom
povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade
predCasneho ukonéenia zmluvy, je zhotovitel povinny véetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vratit objednavatefovi.

Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podia zmiuvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podia zmluvy) bude riadne a v pinom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dugevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi stihlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t,j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek
¢asového ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pricom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutd v dohodnutej cene diela podfa zmliuvy.
Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej osobe Licenciu na
pouZitie diela a je povinny sam sa zdrzat dal$ieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre
Ucely zhotovenia diela podla zmiuvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe
sthlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu
zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela :

- 3x projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
sposobilou osobou, novovypracovanii (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

- 2x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overent odborne
spdsobilou osobou, novovypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

- 3x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overent na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

- 2x geodeticki dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia - kompletné tidaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vy$kovom systéme Balt p.v.

Suéastou geodetickej dokumentécie bude zoznam stiradnic a vy$ok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
objednavatela, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, 3e zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpedi predioZenie geodeticke; dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecneho
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dia 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie idajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt p.v.

Bezpedénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpedi zhotovitel, ktory je opravneny vtomto smere vydavat zavazné

pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spdsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do poévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podia &l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze kvalita dodavky bude zodpovedat prisiuSnym zavéznym
a nezavaznym normam, technickym podmienkam, stavebnému zakonu a predlozenym
a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat
rozhodnutia spravnych organov vydanych v stvislosti s touto stavbou, , ako aj vSeobecne
2avazné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej ¢asti Bratislava — RuZinov.
V pripade, e sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmiuvu objavi nejednoznacénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technického pracovnika
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znadenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, priom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a &istotu.

Zhotovitel stavby je povinny (po preukazani totoznost) umoznit vstup na stavenisko
technikovi BOZP objednavatefa p. Vladimirovi Frankovi za Gdelom vykonania kontroly
dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych predpisov.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam mézZe zhotovite! len so suhlasom
objednavatela.
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7.22.

7.23.

Zhotovitel vykond oznaCenie stavby podfa stavebného povolenia. Sugasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beZnej prevadzky, resp.

zabezpedi provizornu prevadzku tak, aby:

- nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

- nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeé&nosti osob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpegéit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujiicej vykresovej a inej technickej dokumentécie
podia Clanku 3.1. tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeéenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentécia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym pracovnikom objednavatela, autorskym dozorom a
poverenym zastupcom objednavatela vo veciach -technickych, pricom zhotovitel
uvedenym ucastnikom stavby poskytne za téelom kontroly a schvalenia v dostatoénom
¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.

Pokial ma mat' doplfiujica dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat' a schvalit uvedent dokumentaciu aj s cenovym konzultantom objednavatela.

V pripade potreby odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatefom,
zabezpedenie nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie
predmetnej stavby je zhotovitel povinny organizovat v stlade s relevantnymi
ustanoveniami zaékonov, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi
poriadkami a zapisnine odslhlasenymi podmienkami distribtitorov a dotknutych
odberatelov.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit sa s ich umiestnenim.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit na viastné naklady vdetky povolenia, sthlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli st¢astou stavebného konania, ale s potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vietky opatrenia a poziadavky pozZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sUvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujtcich inZinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vdetky podas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavate/mi spdsobené skody z titulu zanedbania vy$sie Specifikovanych povinnosti.
Taketo $kody je zhotovitel' povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich
odstranenie.
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

V pripade nestladu skutognej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri€om nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim véetkych vedeni, pripadne na Upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vyli&enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek zhotovitefom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k zmluve, nebudud
objednavatelom zhotovitelovi uhradené a zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dbvodu. Zaroven plati, Ze akykofvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov,
milnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akékolvek kontrola diela a/alebo ktorejkolvek z ich asti objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho &asti objednavatefom. Zhotovitel je pine zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vietky nebezpeéenstva suvisiace s dielom az do Upiného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi k odsthlaseniu kompletny zoznam
vietkych subdodavatefov a subdodavok diela Specifikujuci: (i) popis subdodavok, objem
subdodavok podra jednotlivych subdodavatefov, (ii) popis &innosti, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pri¢om v pripade zmeny je zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat’ objednavatefovi aktualizovany zoznam. Rovnako je
zhotovitel povinny objednavatelovi predkiadat s kaZdou fakturou podfa bodu 6.1. zmluvy
zoznam splatnych faktr subdodavatefov s podrobnym zoznamom fakturovanych prac a
dodavok, vratane identifikadénych Gdajov subdodavatela (obchodné meno, sidlo, 1ICO),
fakturovanej sumy, datumu splatnosti faktiry a v8eobecného opisu predmetu fakturacie
(napr. plastové okna, nerezové potrubia a tvarovky a pod.).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitefa alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akudkolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vSetky
potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukonéil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroveri aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dia objednavatefovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom povinny okamzZite
vykonat vietky potrebné tkony na zruenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (tj. vyhat dodéavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odiatej dodavky subdodavatefa zniZuje cena za dielo. Zhotovitef
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatefom osobitny dodatok k zmiuve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial' zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednani odmenu riadne a véas, nasledkom oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykondvanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by
mohlo podta nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie terminu
dokonéenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajlicom pisomnom
upozorneni zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatefom na realizaciu napravy,

18



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

opravneny zadrzat vyplatu Giastkovych faktdr (danovych dokladov), resp. zaverecnej
faktary (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela
alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu
uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. Pogas
doby zadrzania platieb podra tohto bodu zmiuvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaZnych zavazkov a zhotovitelovi nevzniks narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma objednavatel
prava (nie vS8ak povinnost) uhradit dizné sumy namiesto zhotovitela, priGom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

CLVIIL. Zaruéna doba -zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zéroveri zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej
lehoty.

Zaruéna doba na vykonané dielo stavebnej Casti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, tj.5
(pét) rokov odo diia prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov)
objednavatelom v zmysle bodu 7.10. &l. VII. tejto zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, 2¢ podas zarutnej doby ma objednavatel pravo
poZadovat' bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované
vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zarucnej doby na dasti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa preru$uje a opatovne zaéina plynut’ aZ diiom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych
oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zaéina zaruéna doba plynut
odznova dfiom nasledujticim po dni odstréanenia takto opravenych vad aich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych Gasti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii poéas plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmlGv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zagat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximaine
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, naviac viak (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel' pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podia vlastnej volby a na
naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avéak nebude
ovplyvnend cenami zhotovitefa. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena voéi zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
poZadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek &asti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatela, resp. nim
ur€enu osobu, na skutoénost, e sa koné&i zaruéna doba a presne uréit’ prislusnu &ast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zavereCnej obchoddzky diela, za Udelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
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8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

zaruénych vad a nedostatkov. V pripade, ze zhotovitel pisomne neoznami
objednavatelovi ukon&enie zarucnej doby v termine uvedenom v tomto bode 8.7. zmiuvy,
ma objednavatel narok uplatnit si uzhotovitela zmluvni pokutu 0,1% zo zadrZanej
giastky v zmysle bodu 6.3. &l. VL. tejto zmluvy za kazdy kalendarny den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného stihlasu zhotovitela) postipit svoje prava vyplyvajlce zo zaruk poskytnutych
zhotovitefom na dielo na akutkolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénl dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel za $kodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nespinenia tejto povinnosti zhotovitela.

CLIX. Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vetkym rizikdm na svoju

ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho

subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou
diela alebo suvisiacej s fou, ktorého sti¢astou st najma tieto druhy poistenia:

a) poistenie proti poskodeniu diela, pokryvajtce fyzické a nepredvidané straty alebo
poskodenie, ktoré mdze byt spbsobené na diele alebo na stavenisku po&as vykonu
prac s vyskou poistného pinenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie proti vetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akéhokolvek majetku (ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou stéastou diela), ktory
na stavenisko dodal zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene alebo subdodavatel. Bez
toho, aby bolo dotknuté uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vsetky
ostatné bezpednostné opatrenia a technické zariadenia, leSenie a akékolvek
pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne aspoii do vysky ceny diela;

c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za po$kodenie majetku tretej
osoby, ktoré méZe byt spdsobené pocas zhotovenia diela az do limitu zodpovednosti,
ktory méze niekedy stanovit objednavatel podia vlastného uvazenia pod
podmienkou, Ze nebude niZ§i ako 100.000,- EUR na poistnui udalost;

d) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voéi zamestnancom objednavatela
alebo ktorejkofvek osobe uréenej objednévatefom alebo konajlcej v jeho mene v
stvislosti s predmetom zmluvy vo& zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zastupcu objednavatela a zamestnancom priamych subdodavatelov za ubliZzenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doslo na stavenisku do odovzdania diela podfa
zmiuvy podas realizacie diela alebo pri pineni akejkolvek inej povinnosti suvisiace s
predmetom zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost.

Zhotovitel sam zodpoveda za Ghrady prislusného poistného a spoluticast pri jednotlivych
poistkach podfa bodu 9.1. tohto &lanku zmiuvy.

Ak je potrebné alebo pozadované objednavatefom rozsirit alebo uzavriet dalSie
poistenie, zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na
svoje vlastné naklady v stlade so zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajucu sa vyplaty
poistného pinenia v prospech po$kodeného (v pripade pism. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednavatefa) ako aj vyslovné ustanovenie, podla ktorého sa poistovatel
zriekol prava na postupenia prav voéi objednavatefovi, navy$e sa oznacenie ,poisteny”
rozsiruje vo vsetkych poistkach zhotovitela, aby zahfhalo objednavatefa a osoby
konajlice v mene objednavatela.
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9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel je dalej povinny predioZit objednavatelovi poistnd zmluvu alebo poistné zmiuvy
obsahujlce vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do S&trnastich (14)
pracovnych dni po prevzati staveniska zhotovitefom podfa tejto zmluvy. Ak zhotovitel
svoju povinnost podfa predchadzajiicej vety nesplini, objednavatel je opravneny odiozif
Uhradu zhotovitefovych faktdr do &asu, az zhotovitel predlozi taka poistnd zmiuvu
objednavatelovi. Toto odloZenie Ghrady faktuir nie je omeskanim objednavatela s Ghradou
faktar podla zmluvy. Zhotovitef je povinny udrzovat takuto poistni zmluvu v platnosti po
cely &as platnosti zmluvy, tj. do prevzatia diela objednavatelom alebo do uplynutia
osobitnych druhov poistenia dohodnutych v ne;.

V pripade, ak zhotovitel nespini svoju povinnost uvedend v bode 9.5. tohto &l&nku
zmluvy, je objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované dielo na naklady
zhotovitefa sam. Takto vynaloZené naklady je objednavatel opravneny jednostranne
zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

ClLX. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. Ill. po termine uvedenom v &l. V., ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z
celkovej ceny bez DPH za prvych tridsat (30) dni omegékania za kazdy kalendarny der
omeskania. Za kazdy dal$i kalendarny defi omegkania ma objednavatel pravo uplatnit’ si
u zhotovitefa narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V pripade uplatnenia naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude tato
vysporiadana v ramci koneénej faktury za dielo — vzajomnym zapodtom.

V pripade oneskorenej thrady faktry podra é&l. VI. bod 6.7., ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny defi omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie Uroku z omegkania je zhotovitel povinny narok u
objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podra &l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, méa objednavatel pravo tato opravu zadat' inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na Uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢&l. VI. bod 6.3. alebo bankovil zaruénti zabezpeku. Ak zhotovitel
nedodrzi ustanovenie ¢l VIil. bod 8.6. — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 100,00 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny defi omeskania za kazd( vadu, az do doby odstranenia zavad.

V pripade, 2e zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podra &l. VII. bodu 7.10 méa objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela narok na zmluvnui pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom jednosto
eur) za kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdd vadu.

Okrem vySSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmiuvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@ vo vy3ke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny
deri omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti podia tejto zmluvy az do
ich riadneho spinenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie,
alebo

(b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatognym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.
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10.6.

10.7.

10.8.

Vaetky zmluvné pokuty podia zmiuvy st splatné do troch (3) dni odo dha dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefa na jej zaplatenie zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel' povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podia alebo na zaklade zmiuvy voéi zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzne).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatif druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto&né zaplatenie nema vplyv na pravo prislu$nej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje pristusnu stranu jej povinnost spinit
svoje povinnosti alebo zavézky v sulade so zmluvou.

10.9. Zabezpeka na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych zavézkov)

10.1

Zhotovitel ma povinnost pred odovzdanim staveniska na vlastné néklady si zaopatrit' a
doruéit objednavatelovi ,Zabezpeku na vykonanie prac (na spinenie zmluvnych
zavizkov)“ vo forme bankovej zaruky vo vyske 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH podFfa bodu 5.1 zmluvy, platnej a vymahatefnej po cell dobu vykonania diela,
tj. az pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonci a objednavatel takto
riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami
tejto zmluvy o dielo.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
musi byt vydana vo forme as obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako
neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podfa ktorej prisluéna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahraniénej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela
na zaklade pisomného oznamenia objednavatefa adresovaného banke v pripade, ak
zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Objednavatel si uplatni narok na odskodné v zmysle ,Zabezpeky na vykonanie prac’
taktiez v pripade, Ze:
 Dbjde k odsttpeniu od zmluvy zo strany zhotovitela.
o Zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokragovat v konani
svojich povinnosti podra tejto zmluvy.
e Zhotovitel bez vysvetienia dévodu:

- nepokraduje v pracach v sllade s riadiacim harmonogramom vystavby -
stidastou tejto zmluvy ,

— nesplni vyzvu technického pracovnika objednavatefa na odstranenie zZistenej
vady ,

_ nedodrzi technologické postupy zodpovedajlce zmluve, projektovej
dokumentécii a prislusnym povoleniam, vyjadreniam a rozhodnutiam.

e Zhotovite! zada celt stavbu ako subdodavku, alebo postupi stavbu inému
zhotovitelovi bez pozadovaného suhlasu objednavatefa.

e Zhotovitel sa dostane do konkurzu alebo do platobnej neschopnosti, podjde do
likvidacie, bude mu vydané rozhodnutie o za&ati konkurzného konania.

Lehota platnosti zabezpeky na vykonanie prac preukazané bankovou zarukou kon¢i
najneskér k terminu ukoncenia diela (bez vad a nedorobkov), ku ditu prevzatia diela
zapisniénym odovzdani a prevzatim.

Zhotovitel mdze nahradit bankov( zaruku podfa bodu 10.9. vinkulaciou penaznych
prostriedkov v prospech objednavatela vo vyske 10% z celkovej ceny za dielo bez
DPH podfa bodu 5.1. zmluvy, platnej po celu dobu vykonania diela, tj. az pokym
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0. zhotovitel riadne avéas nevyhotovi aneukonéi a objednavatel takto riadne
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto
zmiuvy o dielo.

Podmienky, za ktorych ma objednavatel pravo uplatnit si odskodné, musia byt
obdobné ako v pripade bankovej zaruky podla bodu 10.9..

Lehota platnosti vinkulacie konéi ku diu prevzatia diela (bez vad a nedorobkov) jeho
zapisniénym odovzdanim a prevzatim.

CLX. Predéasné ukonéenie zmluvy

11.1.  Objednavatel je opravneny kedykolvek Gplne alebo &iastoéne odstupit od zmluvy najma v
pripade, ak:

a)

b)

a)

h)

)

k)

dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
pozZiadavkam stanovenym zmluvou alebo prisluénym normam a pravnym
predpisom;

zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo mitnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a véasné spinenie zakladnych terminov, mifnikov alebo inych
medziterminov uvedenych v &asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako
nepravdepodobné;

zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi spinenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami:

zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podfa zmluvy;

objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hiadiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej &innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonéenie diela v stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi;
alebo

sa ktorekolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmiuve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

11.2. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

(a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meséka s tihradou

splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo
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11.3.

11.4.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

(b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho pinenia porusuje
ustanovenia zmiuvy alebo neplni riadne a vCas svoje povinnosti podia Zmiuvy.

Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomna formu a musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastand v den doruéenia pisomného odstipenia.
Désledky odstipenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfa ucinnosti odstipenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych &asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti diela
uréi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi,
pri¢om zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4. zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR (slovom

v

desattisic eur) za kazdy defi omesSkania zhotovitela so spinenim jeho povinnosti.

Aj po skon&eni zhotovovania diela podra zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatefovi pozadovanu sdcinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predéasnom ukon&eni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
stllade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziji primerane predasnemu ukonéeniu.

Pred¢asné ukonéenie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykajui plynutia zaruénych déb podfa zmiuvy.

éLXIl. Vyssia moc

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brénia im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v &ase vzniku zavézku tto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora strana zisti, ze z dévodu vys$ej moci je znemoznena realizacia
jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Gdaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych dosledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada
druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za dielo a casu
plnenia.

V pripade, Zze neddjde k dohode, strana, ktora sa odvolala na vy38iu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastant diiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.
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13.1

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

CLXIl. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budd
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporugenou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa bud( povaZzovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného dorudenia a doru&enia kuriérom),

(b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruéovania
doporuéenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruéené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 17:00) budl povaZované za doruéené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doruéené, budd pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné Udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmiuvnej strane
dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitef: MONTGAS, s.r.0.

Adresa: Tribeéska 1540, 955 01 Topoféany
vo veciach zmluvnych do rak: Miloslav Minarik

tel.

e-mail:

vo veciach technickych do rak: Vladimir Minarik

tel.:

e-mail:

Objednavatef: Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
Adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. FrantiSek Sobota,

tel:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: p. Dusan Kozic,

tel:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru¢ované podfa zmluvy budi v slovenskom jazyku.

("2 Zachovanie dédvernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmiuvy bez
predchadzajliceho stihlasu druhej zmiuvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, ktorym toto
opravnenie vyplyva priamo z udeleného plnomocenstva, auditorov, ktori budti overovat
uctovnl zavierku prisludnej zmiuvnej strany, materskej spolocnosti alebo spolo&nosti,
ktora ovlada materskl spoloénost, zastupcom financujlcich bank alebo v stlade so
zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaného organu alebo iného organu,
ktorému podliecha v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych predpisov alebo zmluvne,
akekolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, akékolvek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti vSetky obchodné,
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7

déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej
ginnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vys8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

a) na Gdely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktoreho je
uéastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spractiva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat,

c) osobe, ktora pre takd zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy, a

d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkofvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

Cl.XV. Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mo2né menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahujl prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavézujl, ze v pripade organizaénych zmien vsetky prava a
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy postiipia na novi nastupnicku pravnickd, resp.

fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vsetky
predchadzajice rovnaké alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaji platnost a zévéznost odo dna
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Nedelitefnou stéastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

priloha &.1 - Stazné podklady na vypracovanie ponuky v pinom rozsahu

priloha &.2 - Rozpod&et stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela

priloha ¢.3 - platobny kalendar

priloha &.4 - &asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom st uvedené v tomto bode 15.6.

zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost dilom podpisu opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.
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15.8  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tato zmluvu predéitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

15.9. Pred uplynutim dojednanej doby je mozné zmluvu zrusit’
a) dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy v pripade
- poruSovania dohodnutych podmienok
- nezabezpecenim dostatku finanénych zdrojov na vykonanie diela

15.10. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skutoéne vzniknuté skody v pripade, 2e z
jeho viny doslo k odstupeniu od zmluvy objednavatelom.
Odstupenie od zmluvy nadobuda G€innost diiom pisomného doruéenia oznamenia o
odstupeni zmluvy druhej strane.

03, 12 2013

V Bratislave, dfia ........................ Vo , dha

Objednavater: Zhotovitefl:
Bratislaﬁké vodarenska spoloénost, a.s. MONTGAS, s.r.o.
Ing/ Radoslav Ja Miloslav Minarik
predseda predstayenstva konatefl

Ing. FrantiSek Sobota__

Llen-predstavensivasLay
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